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PREAMBULE

L’entreprise devra adopter les mesures de prévention protégeant la santé de ses
collaborateurs et les inciter a veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage.
Elle devra se conformer aux mesures édictées dans le dernier guide de préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie
de coronavirus COVID-19 ¢élaboré par I'OPPBTP. L’entreprise s’engage a respecter
strictement les préconisations de ce guide. Les prix sont établis en tenant compte de ces

contraintes.
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Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
concernent :

AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA MEDITERRANEE - TRANCHE 2

Maitre d’ouvrage :

Ces travaux sont a réaliser pour le compte de la Commune de LE BOULOU.

N° de SIRET pour transmission des factures par CHORUS PRO :
216 600 247 00011

Maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre accrédité par le maitre d’ouvrage est le
Cabinet d’études René GAXIEU

4, Rue du Moulinas

66330 CABESTANY

Tous les documents concernant le présent marché de travaux devront étre adressés au :
Cabinet d’études René GAXIEU
1 bis, place des Alliés
CS 50676
34537 BEZIERS CEDEX

N° de SIRET pour transmission des factures par CHORUS PRO :
312 411 648 00081

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.).
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A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées
a la mairie de LE BOULOU jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

Sans objet.

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés sans
publicité ni mise en concurrence préalables, ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

Sans objet.

Sans objet.

Le laboratoire agréé sera désigné par Maitre d'Ouvrage.

Il n'est pas exigé de laboratoire de chantier. Les essais a la charge de I'entrepreneur seront
effectués par le laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage.

Conformément a la réglementation définie par le décret n° 94-1159 du 26.12.94 relatif a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de protection de
la santé, et a l'article L.4532-2 du code du travail, une coordination en matiére de sécurité et
de santé des travailleurs est assurée dans le cadre de la présente opération. Cette mission
sera assurée par un coordonnateur nommé ultérieurement par le Maitre d’ouvrage.
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1.8. Controéle technique

Sans objet.

1.9. Modalités de conclusion des
marches passés sur le fondement de
I’accord-cadre

Sans objet.

2.PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché, par ordre de priorité décroissante, sont les
suivantes :

a) Piéces particuliéres
> Acte d'engagement (A.E.), avec indication précise des sous-traitants et cotraitants
éventuels (noms et montants des prestations correspondantes).
Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Bordereau des prix unitaires
Détail estimatif des travaux.

Les plans des travaux.

v V V V Vv V

Mémoire technique de I’entreprise
b) Pieces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier du jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2.

» Code de la Commande Publique

> Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G),

> Cahier des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.).
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» Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicable aux marchés publics
de travaux (C.C.A.G.) approuvé par arrété du 30 mars 2021.

Ces pieces étant de notoriété publique, elles ne sont pas jointes au présent marché.

3.PRIX ET MODE D'EVALUATION DES
OUVRAGES, VARIATION DANS LES PRIX,
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a lI'entrepreneur titulaire
et a ses sous-traitants, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et les sous-traitants.

3.2. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - mode
d'évaluation des ouvrages et de
reglement des comptes travaux en régie

3.3.1. Etablissement des prix du marché.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme normalement
prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués ci-aprés lorsqu’ils ne
dépassent pas les intensités limites ci-aprés :

NATURE DE PHENOMENE |INTENSITE LIMITE

Vents 120 km/h (2 jours consécutifs)

Manipulation de banches - vent modéré, sans
rafale, inférieur a 40 km/h

Pluies 70 mm deau en 24 heures (2 jours
consécutifs)

Gelées Température relevée a 7 heures sur le
chantier, inférieure a - 15 ° centigrade

Neige Chute supérieure a 0.10 m, la neige s’étant
maintenue au sol plus de 4 heures

GAXIEU
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Sans objet.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

Aux guantités réellement exécutées mesurées contradictoirement par I'entreprise et
le Maitre d’ceuvre sur le chantier.

Les prix a I'unité ou ceux comprenant un agencement de différents matériaux ou ouvrages
comportent, indépendamment de la fourniture et de la mise en place des objets désignés,
les accessoires, raccords et éléments gu’exige leur mise en état de service.

Travaux et fournitures non répertoriés sur le bordereau des prix :

Lorsque sans changer 'objet du marché, il est nécessaire d’exécuter des travaux non
répertoriés sur le bordereau des prix, I'entreprise devra présenter des prix par
analogie aux ouvrages les plus proches ou par comparaison avec les prix les plus
courants du pays, qui devront recevoir 'accord du Maitre d’ceuvre.

Ces prix sont calculés dans les mémes conditions économiques que les prix du
bordereau.

Le prix unitaire devra faire 'objet d’'un bordereau des prix supplémentaires qui sera
notifié¢ a I'entreprise par un ordre de service; et de ce fait, sera incorporé au
bordereau des prix du marché.

* Dans les vingt jours a compter de la date de départ du délai d’exécution des travaux
I'entrepreneur fournira :

- Un sous détail de chacun des prix ci-aprés du bordereau des prix unitaires.

* Dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la date de I'ordre de service marquant le début
du délai d'exécution, I'entreprise fournira le projet d'exécution et notamment les plans
guides de génie civil et d'équipement.

Le réglement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les
décomptes :

Pour la main d’ceuvre mise a la disposition du Maitre d’ceuvre par I'entrepreneur :

Les salaires majorés de 111 %,

Les indemnités de panier et de petits déplacements ainsi que les primes de
transport majorées de 88 %

Les indemnités de grands déplacements majorées de 6 %
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Pour les fournitures, leurs prix d'achat hors taxe majorés de 11 %,

Les coefficients majorateurs ci-dessus sont réputés tenir compte des charges accessoires
aux salaires, des frais généraux ainsi que des impobts et taxes autres que la T.V.A.

Pour les locations de matériels déja présents sur le chantier, les sommes résultant des
locations journaliéres en jours ouvrés seront proposées par les entreprises et négociées avec
le Maitre d’ceuvre ; celles-ci pourront établir leurs prix a partir des barémes des loueurs
locaux de matériel, ou bien a partir de diverses méthodes de détermination des charges
d'emploi (la méthode analytique de prix établie par le service d’études techniques des routes
et autoroutes, la méthode 86 de la Fédération Nationale des Travaux Publics, etc...)

Les projets de décompte seront présentés conformément au détail estimatif du marché.

Les répercussions des prix du marché sur les éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

Les prix sont fermes (actualisables suivant les modalités fixées au 3.4.3. et au 3.4.6).

Conformément a l'article 9.3 du C.C.A.G. Travaux, la valeur initiale du ou des indices ou index
a prendre en compte est celle correspondant a la date de remise de l'offre par le titulaire.
Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un dialogue compétitif,
la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire, ce mois est
appelé "mois zéro".

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la révision des
prix des travaux faisant I'objet du marché est I'index national.

Travaux publics :

TP 08 : Travaux d’aménagement et entretien de voirie

GAXIEU
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3.4.4. Choix de la formule paramétrique de
revision partielle

Sans objet.

3.4.5. Modalités de révision de prix

Sans objet.

3.4.6. Modalités d'actualisation des prix fermes,
actualisables.

Sans objet

3.4.7. Modalités de révision partielle des prix
fermes.

Sans objet.

3.4.8. Actualisation ou révision des frais de
coordination.

Sans objet

3.4.9. Actualisation ou révision provisoire.

Les actualisation ou révisions sont calculées en utilisant le dernier index connu au moment
de I'établissement des acomptes mensuels.

3.4.10. Application de |la taxe a la valeur
ajoutée (T.V.A)).

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général
en appliguant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
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L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur ou I’entité
adjudicatrice et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, si cet
entrepreneur est un cotraitant, 'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.

L'acte spécial comprend les renseignements et piéces indiqués a l'article R2193-1 du Code
de la Commande Publique.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer
a chacun d’entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage au sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également l'attestation.

Les projets de décompte mensuel et final seront remis au Maitre d’ceuvre conformément a
I'article 12 du C.C.A.G.-Travaux.

GAXIEU
Commune de LE BOULOU

BZ-09561

Aménagement de I'avenue de la Méditerranée - Tranche 2 uocoeun oE v

05 PROJETS



L'entrepreneur envoie son décompte au Maitre d’ceuvre par mail pour validation et le dépose
sur la plateforme CHORUS-PRO aprés validation du Maitre d’ceuvre.

Il sera fait application de I'article 14 du C.C.A.G.-Travaux et des articles R2194-1a R2194-9 du
Code de la Commande Publique.

Les marchés a prix unitaires, sont réglés en fonction des quantités réellement exécutées sur
la base des prix prédéfinis. Le montant estimé du marché (bon de commande) n’étant pas
d’ordre contractuel, lorsque le montant des prestations exécutées est inférieur au montant
estimé du marché (bon de commande), il n’est pas exigé de signer une modification de
marché (bon de commande) en diminution.

Conformément a l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché de travaux
pourra étre modifié dans les conditions suivantes :

- Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des travaux
supplémentaires de méme nature, a concurrence du montant de la
subvention obtenue.

Cette clause de réexamen sera mise en oceuvre par la rédaction d’'une modification de
marché.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement.
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En vue de 'application éventuelle de I'Article 19.23 du C.C.A.G.-Travaux, le délai d'exécution
des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels dépassera l'intensité limite ci-aprés pour autant qu'il y ait eu entrave
a I'exécution des travaux.

NATURE DE PHENOMENE |INTENSITE LIMITE

Vents 80 km/h (2 jours consécutifs)

Manipulation de banches - vent modéré, sans
rafale, inférieur a 40 km/h

Pluies Chantier impraticable

Gelées Température relevée a 7 heures sur le
chantier, inférieure a - 5 ° centigrade

Neige Chantier impraticable

Par dérogation a I'article 19 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire subira, par jour de retard dans
'achévement des travaux, une pénalité journaliére de 1 400,00 Euros.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliguer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 Euros par absence.

Les autres pénalités pour retard sont les suivantes :

Pénalité n°1: Non-respect des dates de remise des documents

Définition : Pénalité applicable pour tout manquement du Titulaire vis-a-vis de ses
obligations de remise des documents contractuels dans les délais fixés par le Maitre d’ceuvre
ou Maitre d’Ouvrage. Cette pénalité est applicable pour toute remise de document que ce
soit en phase de préparation (pour les études d’exécution) ou de réalisation du chantier dés
lors que le maitre d’ceuvre en a fait la demande officielle. La date prise en compte est celle
qgui concerne les documents “valides” (visable en I'état par le maitre d’ceuvre et non
d’éventuels documents “minute”).

Modalité d’application . Par simple constat écrit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Euvre.

Montant : Deux cents euros (200 €) par jour de retard et par type de document (études
d’exécution, bordereaux de livraison, bon de transports ou de mise en décharge ...).
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Pénalité n°2 : Non-respect des dates de démarrage des travaux

Définition : Pénalité applicable pour tout retard du Titulaire vis-a-vis du démarrage de son
chantier suite a la validation du planning prévisionnel des travaux par le Maitre d’CEuvre ou
le Maitre d’Ouvrage.

Modalité d’application . Par simple constat écrit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

Montant : Cing cents euros (500 €) par jour de retard

En ce qui concerne les installations de chantier, en cas de retard pour leur repliement, il sera
appliqué une pénalité journaliere de 500 € (cing cents euros) Hors Taxe, par jour calendaire.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a DEUX
MILLE EURQOS (2 000,00 Euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a I'Article 19.3 du
C.C.A.G.- Travaux sur les sommes dues a l'entrepreneur.

- Pour défaut de signalisation

En cas de manquement pour un seul des dispositifs de signalisation temporaire de jour
comme de nuit, constaté par le Maitre d’ceuvre ou son représentant, il sera appliqué par jour
calendaire une pénalité de DEUX CENTS EUROS (200 Euros).

- Pour retard dans la levée des réserves émises lors du constat de fin de
travaux et/ou de la réception des travaux

Une pénalité journaliére de MILLE EUROS (1 000 Euros) sera appliquée au-dela des délais
précisés dans le constat de fin des travaux de construction (CFTC).

Les autres pénalités spécifiques sont les suivantes :

Pénalité n°1: Défaut d'information au maitre d’ouvrage / maitre d'ceuvre
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Définition : Pénalité applicable pour tout manquement du Titulaire vis-a-vis de ses
obligations d’information en cas de survenance d’événements imprévus sur le chantier que
ce soit en phase de préparation ou de réalisation et qui nécessite une prise de décision ou
une validation du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre dans les

meilleurs délais (Incidents de chantier, Accidents de chantier, Arrét de chantier lié a
I'intervention d’un tiers ou la découverte de réseaux tiers non identifiés, Retard dans la
réception des autorisations permettant au Titulaire de travailler dans les conditions
préalablement définies, ...).

Modalité d’application . Par simple constat écrit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Euvre.

Montant . Trois cents euros (300 €) par constat.

Pénalité n°2 : Non-conformité des matériaux

Définition : Pénalité applicable pour tout manquement du Titulaire vis-a-vis de ses
obligations d’utiliser sur le chantier des matériaux préalablement agréés par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Remarque . Auregard de 'ampleur des non conformités observées par le maitre d’ceuvre
ou le maitre d’ouvrage, cette pénalité peut conduire a la prise en charge financiére par le
Titulaire de tous les travaux rendus nécessaires pour évacuer les matériaux non conformes,
leur remplacement par des matériaux agréés ainsi que les conséquences des éventuels
retards causés par ces reprises.

Modalité d’application : Par simple constat écrit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Euvre
et pour chaque type de matériaux identifié lors du constat.

Montant : Cing cents euros (500 €) par type de matériaux non conforme ou non agréé et
par constat.

Pénalité n°3 : Non-conformité de I’environnement du chantier

Définition : Pénalités applicables pour tout manquement du Titulaire vis-a-vis de ses
obligations de signalisation et de protection de son chantier ainsi que le cloisonnement de
ses espaces de travail.

Remarque : Au regard de 'ampleur des désordres observés par le maitre d’oceuvre ou le
maitre d’ouvrage, ces pénalités peuvent étre accompagnées d’un arrét de chantier aux torts
exclusifs du Titulaire induisant de fait la prise en charge financiére de tous les travaux rendus
nécessaires pour la mise en conformité de ses espaces de travail ainsi que les conséquences
des éventuels retards causés par ces reprises.
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Modalité d’application : Par simple constat écrit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Euvre
et pour chaque type de non-conformité identifié lors du constat.

Montant :
- A : Défaut de signalisation du chantier : Deux cents euros (200 €) par constat et par jour.

- B : Panneau de chantier absent, détérioré ou non mis a jour : Deux cents euros (200€) par
constat et par jour.

- C: Défaut de barriérage de sécurité : Trois cents euros (300 €) par constat et par jour.
- D : Défaut de protection des végétaux : Trois cents euros (300 €) par constat et par jour.

- E : Défaut de protection du mobilier urbain : Deux cents euros (200 €) par constat et par
jour.

- F : Défaut de déblaiement des déchets du chantier (y compris le nettoyage général du
chantier) : Deux cents euros (200€) par constat et par jour.

- G : Absence de dispositifs permettant le tri des déchets du chantier : Deux cents euros
(200%€) par constat et par jour.

- H: Absence de bureau de chantier : Quatre cents euros (400€) par constat et par jour.

- | : Personnels ne présentant pas les EPI (Equipement de Protection Individuelle) nécessaires
pour mener a bien les taches exécutées : Cing cents euros (500€) par constat et par jour.

- J: Défaut de maintien de I’accés aux riverains : Cing cents euros (500€) par constat et par
jour.

Conformément a l'article R2191-33 du Code de la Commande Publique, lorsque le marché
comporte un délai de garantie, une retenue de garantie d'un montant de 5% du montant du
marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, sera retenue sur les différentes
situations.

Conformément a l'article R2191-36 du Code de la Commande Publique, cette retenue peut
étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Cette retenue de garantie sera restituée dans les conditions fixées par l'article R2191-35 du
Code de la Commande Publique.

L’option retenue est I'option B, conformément a l'article B.10.1 du C.C.A.G.-Travaux. Une
avance pourra étre accordée au titulaire dans les conditions fixées par les articles L2191-2 et
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R2191-3 du Code de la Commande Publique. Celle-ci sera réglée aprés demande écrite par
le titulaire du marché. Le taux de 'avance est fixé a 5%.

Le versement de I'avance est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére
demande, cette garantie pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, et débute lorsque
le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises des
prestations qui lui sont confiées au titre :

1° Du marché public ou de la tranche affermie ;

2° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre a bons de commande ne comportant
pas de minimum fixé en valeur ;

3° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre a bons de commandes comportant
un montant minimum fixé en valeur.

Le remboursement de l'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % des montants indiqués ci-dessus.

Sans objet

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Sans objet.

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G.-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
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produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le laboratoire devant effectuer les vérifications de qualité, est indiqué a l'article 1.6 du
présent C.C.A.P.

6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et
carriéres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sans objet.

Les travaux a proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution seront exécutés conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, a la
normes NF S 70-003-01 (article 7.8 et annexe G) et a l'arrété du 27 décembre 2016 portant
approbation des prescriptions techniques prévues a l'article R. 554-29 du code de
I'environnement : guide d'application de la réglementation anti-endommagement constitué
de trois fascicules.

Conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, le piquetage général sera exécuté par
le titulaire du marché de travaux et a sa charge, les prix correspondants sont indiqués dans
la piece « Bordereau des prix unitaires : Marquage-Piquetage des réseaux et Maintenance
Marquage - Piquetage des réseaux ». ATTENTION VOIR COHERENCE AVEC BORDEREAU
DES PRIX

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires, l'entreprise exécutant le marché de travaux réalise le
marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet ou de son représentant
pendant la période de préparation des travaux.

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la
norme NF S 70-003-1 (article 7.8 et annexe G) repris a l'article 5.9 et annexe E dans le
fascicule 1 du guide d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux, notamment en matiére de codes couleur et de dispositifs de marquage.

L'entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien du marquage-piquetage
pendant toute la durée des travaux, conformément a l'article R. 554-27 du Code de
I'Environnement.
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L'entreprise exécutant le marché de travaux rédige un compte rendu du marquage-
piguetage contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant qui spécifie
la liste des réseaux faisant I'objet de ce marquage-piquetage et réalise un reportage
photographique de ce marquage-piquetage. A cette occasion les éventuels marquage-
piguetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par I'entreprise exécutant
le marché de travaux.

Le marquage ou piguetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par
I’entreprise.

Lorsqu’il y a plusieurs intervenants successifs ou simultanés sur un méme site, le marquage
ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants
des travaux au fur et a mesure de leurs interventions respectives.

Sans objet.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens est
réalisé conformément a larticle 27.3 du C.C.A.G.-Travaux et R554-27 du code de
I’environnement.

Conformément a l'article 27.3.2 du C.C.A.G.-Travaux, le piquetage spécial des ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens sera exécuté par le titulaire du marché de
travaux et a sa charge, les prix correspondants sont indiqués dans la piece « Bordereau des
prix unitaires : Marquage-Piquetage des réseaux et Maintenance Marquage - Piquetage des
reseaux ».

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires, l'entreprise exécutant le marché de travaux réalise le
marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet ou de son représentant
pendant la période de préparation des travaux.

Ce marquage-piguetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la
norme NF S 70-003-1 (article 7.8 et annexe G) repris a larticle 5.9 et annexe E dans le
fascicule 1 du guide d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux, notamment en matiere de codes couleur et de dispositifs de marquage.

L'entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien du marquage-piguetage
pendant toute la durée des travaux, conformément a l'article R. 554-27 du Code de
I'Environnement.

L'entreprise exécutant le marché de travaux rédige un compte rendu du marquage-
piguetage contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant qui spécifie
la liste des réseaux faisant I'objet de ce marquage-piquetage et réalise un reportage
photographique de ce marquage-piquetage. A cette occasion les éventuels marquage-
piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par I'entreprise exécutant
le marché de travaux.
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Le marquage ou piguetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par
I’entreprise.

Lorsqu’il y a plusieurs intervenants successifs ou simultanés sur un méme site, le marquage
ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants
des travaux au fur et @ mesure de leurs interventions respectives.

A compter du 1°" janvier 2018, I’entreprise devra respecter les dispositions de I'article 14 du
fascicule 1 - dispositions générales du guide d’application de la réglementation relative aux
travaux a proximité des réseaux.

Une autorisation d’intervention a proximité des réseaux est obligatoire pour au moins une
personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance
de travaux réalisés en coactivité.

Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de
'exécutant des travaux, comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d’engin
appartenant a la liste ci-dessous :

Conducteurs de :

Bouteur et de chargeuse ;

Pelle hydrauligue et de chargeuse — trancheuse, draineuse, recycleuse, sous-
soleuse, fraiseuse, compacteuse ;

Niveleuse ;

Grue a tour ;

Grue mobile ;

Grue auxiliaire de chargement ;

Plate-forme élévatrice mobile de personnes ;

Chariot automoteur de manutention (conducteur porté) ;

Machine de forage ou de battage ou d’autres machines ou engins pour la
réalisation de travaux sans tranchée ;

Camion-aspirateur doté d’'un outil de décompactage motorisé sur le bras
d’aspiration

Opérateur de pompe et tapis a béton.

L'entreprise exécutant le marché de travaux est informée que le responsable de projet ou
son représentant a réalisé conformément a la réglementation en vigueur la DT en phase
projet. Les récépissés de cette DT, les éventuelles prescriptions spécifiques demandées par
les exploitants de réseaux et retenues par le responsable de projet, ainsi que les résultats
des éventuelles investigations complémentaires réalisées préalablement a la consultation
des entreprises ont été annexés au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Le projet
tient compte de ces éléments.

Pour sa part, I'entreprise exécutant le marché de travaux est réputée avoir intégré dans son
offre ces éléments fournis dans le DCE et avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.
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L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-
pigquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue
un point d’arrét. Les parties évaluent limpact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles, techniques et financiéeres, notammment par 'application de prix
unitaires tels que ceux définis dans la norme NF S 70-003-1, a I'article 7.6.7 (voir Annexe A)
repris a I'article 5.6.8 dans le fascicule 1 du guide d’application de la réglementation relative
aux travaux a proximité des réseaux.

Aprés analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera I'entreprise
exécutant le marché de travaux avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de
réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité
avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le responsable de projet
prendra en compte ces éléments pour les opérations de marquage-piquetage.

Sans objet.

Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas
d’obtenir le niveau de précision pour 'ensemble des réseaux ou troncons concernés par les
travaux, il peut étre demandé a I'entreprise exécutant le marché de travaux de réaliser ou
de faire réaliser, préalablement aux travaux, les opérations de localisation des réseaux.

Ces opérations de localisation des réseaux interviennent durant la période de préparation
des travaux, et certaines prestations nécessaires a la localisation des réseaux pourront étre
renouvelées pour la réalisation des travaux proprement dits (démarches préalables - DICT,
autorisations administratives, dispositions en matiére de signalisation et de sécurité du
chantier, installations de chantier, ...).

Ces opérations de localisation des réseaux consistent, soit, lorsque les technologies
disponibles et la nature des ouvrages le permettent, a effectuer des fouilles permettant de
mettre a nu les ouvrages concernés et a procéder a des mesures directes sur les troncons
mis a nu.

Les opérations de localisation avec fouilles sont alors précédées d’'une déclaration
d’intention de commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches
nécessaires notamment pour intervenir sous voie publique ou privée (arrétés de voirie, ...)
ou a proximité d’ouvrages particuliers.

L'entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions
réglementaires, éventuellement complétées par les services de voiries et de police
compétents, concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A I'approche
du fuseau contenant I'ouvrage a localiser, des techniques d’approches adaptées doivent étre
utilisées.
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Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés et la
technologie employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du troncon
concerné dans la classe de précision A.

L'entreprise exécutant le marché de travaux propose les dispositions qui permettent
d’atteindre cet objectif, a la suite d’'une analyse des éléments qui lui sont fournis par le
responsable de projet, des réponses aux DICT et d’'une étude sur site, dans les conditions
visées a I’Article 6.4 de la norme NF S 70-003-2.

L'entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser les plans des réseaux
localisés et restitue les informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans
les conditions visées aux articles 6.8 et 6.11 de la norme NF S 70-003-2. Tous les points
référencés directement ou indirectement doivent étre cotés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux intégre les éléments des réseaux localisés pour
I’établissement des plans d’exécution des ouvrages objets du présent marché, a sa charge
durant la période de préparation des travaux.

Dans le cas ou les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent
en cause les ouvrages objets du présent marché, I'entreprise exécutant le marché de travaux
en informe le responsable de projet et propose des mesures techniques permettant de
prendre en compte ces ouvrages. Cette situation fait I'objet d’un point d’arrét.

Il est rappelé a I'entreprise exécutant le marché de travaux les étapes importantes de la
réglementation relatives a la DICT :

L'entreprise exécutant le marché de travaux devra consulter le guichet unique lors
de la préparation du chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),
Pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira a l'entreprise
exécutant le marché de travaux les éléments de déclarations lui permettant
d’émettre une DICT en référence a la DT et les récépissés de DT fournis par les
exploitants (y compris les réponses non concernées).

Il adressera a compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et
dans un délai compatible avec le démarrage de ceux-ci (exemple d’indication par le
responsable de projet d’un délai de 10 jours hors jours fériés) une DICT a chaque exploitant
de réseau indiqué par le guichet unique.

En 'absence de réponse d’'un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter
de la réception, I'entreprise exécutant le marché de travaux devra le relancer en lui
adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.
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L'entreprise exécutant le marché de travaux devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai
de plus de trois mois s’écoulerait entre la consultation du guichet unique et le
commencement des travaux, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois
mois. Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse
celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de
ce délai auprés des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des
réunions périodiques n‘aient été planifiées entre les parties dés le démarrage du chantier.

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par I'article R. 554-2 du Code
de 'Environnement et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet
unique ou dans le récépissé de DT.

Conformément aux dispositions du Code de ’Environnement susvisées et en particulier a
son article R. 554-26, I'entreprise exécutant le marché de travaux ne pourra pas étre tenu
pour responsable d’un retard dans ’engagement des travaux da a I’'absence de réponse d’un
ou plusieurs exploitants de réseaux sensibles a une relance a une DICT, dés lors que les
conditions suivantes seront cumulativement respectées :

S’il a envoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues a l'article R. 554-26 VI
du Code de ’Environnement et dés que I’'absence de réponse de I'exploitant a été
constatée (absence de réponse dans le délai de 9 jours a compter de la réception par
celui-ci) ;

Si cette relance a été envoyée sur le fondement d’une DICT elle-méme adressée dans
les délais requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par I'article
R. 554-25 du Code de I’'Environnement ;

S’il prévient le responsable de projet de I'absence de réponse de I'exploitant et du
retard prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les
ouvrages concernés sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code
de I'environnement ou déclarés sensibles par les exploitants.

Si 'ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit méme
en I'absence de réponse de I'exploitant a la DICT dés lors que deux jours se seront écoulés
apres la relance envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dés lors que les conditions énoncées ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la
date d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de
préjudice pour I'entreprise exécutant le marché de travaux. Un constat contradictoire est
établi entre le responsable de projet et I'entreprise exécutant le marché de travaux.

L’arrét des travaux n’entrainera pas de pénalité de retard.

I ne sera attribué aucune rémunération complémentaire a I|'entreprise en cas
d'immobilisation de matériel et personnel.
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Dans le cas ou les événements décrits ci-dessus empécheraient définitivement ou
temporairement la réalisation des travaux, le responsable du projet ou son représentant
pourra procéder a la résiliation du marché conformément aux dispositions contractuelles.

Conformément a l'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, I'entreprise exécutant le
marché de travaux ne subira pas de préjudice en cas d’arrét de travaux justifié par 'une des
situations suivantes :

Découverte d’'un réseau non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non
piqueté par I'exploitant ;

Différence notable sur la localisation entre I’'état du sous-sol constaté en cours de
chantier et les informations portées a la connaissance de l'entreprise exécutant le
marché de travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité (il faut entendre par
différence notable un écart supérieure a la classe de précision de I'ouvrage ou de
plus de 1,5 m entre la position reprise sur les plans ou sur le piquetage et la réalité) ;

Découverte ou endommagement accidentel d’un branchement non localisé et non
doté d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’'un troncon d’ouvrage, sensible
pour la sécurité dont la position exacte s’écarterait des données de localisation qui
ont été fournies a I'entreprise exécutant le marché de travaux par son exploitant de
plus de 1,5 m ou d’une distance supérieure a I'incertitude maximale liée a la classe de
précision de ce dernier.

Lorsque I'entreprise exécutant le marché de travaux rencontre une des situations évoquées
qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un réseau
sensible pour la sécurité, elle sursoit aux travaux adjacents et alerte le responsable du projet
ou son représentant. Un constat contradictoire est établi selon le formulaire CERFA
n°14767*01 « constat contradictoire arrét de travaux » auquel sont jointes des photos
attestant de I'anomalie rencontrée ou tout autre document.

Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de reprise
des travaux ou un ordre d’arrét de travaux. Dans cette derniere situation, il détermine dans
un second temps les conditions de reprise de ces travaux. Le responsable de projet ne peut
donner l'ordre de reprise des travaux qu’aprés la levée de la situation susceptible
d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’endommagement des ouvrages
concernés.

L’arrét des travaux n’entrainera pas de pénalité de retard.

I ne sera attribué aucune rémunération complémentaire a I'entreprise en cas
d'immobilisation de matériel et personnel.
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Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution.
Sa durée est indiguée dans I'acte d’engagement.
Au cours de cette période de préparation, I’entrepreneur :

Elabore I'ensemble des plans guides génie civil et équipements,
Effectue les DICT auprés des concessionnaires,
Etablit un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Les travaux ne pourront débuter que lorsque ces taches auront été réalisées et les
autorisations administratives obtenues.

L’autorisation de débuter les travaux est notifiée a I’entreprise par un ordre de service.

En cas de retard imputable a ’entrepreneur, le délai contractuel d’exécution global demeure
inchangé et le délai d’exécution des travaux s’en trouve raccourci d’autant.

Dans le délai de 8 jours, a compter de la notification de I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre a visa du Maitre d'ceuvre un
programme détaillé du mode d’'exécution et de I'avancement des travaux.

Ce programme sera établi conformément aux prescriptions de l'article 28.2. du C.C.A.G.-
Travaux en tentant compte du délai d'exécution prévu a l'article 4.1 du C.C.A.P. Il sera dressé
sous forme de planning semaine par semaine, précisant pour chaque semaine la nature et la
qguantité des différents travaux a exécuter.

Il est également procédé pendant cette période par les soins du titulaire a I'établissement
du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la section
5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur S.P.S.

Cette obligation est applicable a chague entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). Les
P.P.S.P.S. doivent étre remis au coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

L'entrepreneur devra proposer en temps utile toutes les adjonctions ou rectifications qu'il y
aura lieu d'apporter a ce programme pendant la durée d'exécution des travaux.

Ce planning sera exécuté en accord avec les entreprises titulaires des autres lots pour
assurer une coordination parfaite des travaux a réaliser.
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Sans objet

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillés sont établis
Par I'Entreprise et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre

IIs seront, si nécessaires, adaptés a I'état des lieux. Toute modification d’'ouvrages existants
ou a réaliser sera présentée au Maitre d’ceuvre. Aprés accord, il sera procédé aux études
techniques, calculs et plans définitifs d'exécution.

Les frais afférents a ces études seront a la charge de I'entrepreneur.

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur, du respect des
obligations prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale
du Travail.

Il devra, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur, communiquer les documents
justificatifs et permettre I'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-
traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du C.C.A.G.-Travaux.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a 'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail.
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La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

L'entreprise s'engage a réaliser les travaux avec des salariés régulierement employés au
regard des articles L.1221-10, L.1221-12, L1221-15, L.3243-1, L.3243-2, L.3243-4 du Code du
Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
S.P.S.

L’entreprise devra adopter les mesures de prévention protégeant la santé de ses
collaborateurs et les inciter a veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage.
Elle devra se conformer aux mesures édictées dans le dernier guide de préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie
de coronavirus COVID-19 élaboré par I'OPPBTP. L’entreprise s’engage a respecter
strictement les préconisations de ce guide. Les prix sont établis en tenant compte de ces
contraintes.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
...), le coordonnateur S.P.S. doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et de ces mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur S.P.S., sont également consignées dans le Registre Journal.

1. Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;
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Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang,
il tient a sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur S.P.S. ;

La copie des déclarations d’accident de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-
a du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;
de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (G.P.A.).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Par dérogation a l'article 31.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales travaux, il est
précisé que la recherche, les autorisations temporaires du domaine public ou privé et
I'obtention des permissions de voirie seront assurées par l'entrepreneur pour le compte du
Maitre d'Ouvrage.

Un bureau convenant aux besoins du Maitre d’'Ouvrage et de son Maitre d'ceuvre sera
installé. Il devra étre éclairé et chauffé.
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La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique
ainsi que les déviations d'itinéraires est réalisée par I'entrepreneur et a ses frais sous le
controéle des services compétents.

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, par dérogation a l'article 34 du C.C.A.G.-
Travaux, I'Entrepreneur supportera seul et a ses frais toute dégradation occasionnée sur les
voies publiques par son matériel et le transport.

Les opérations d’entretien et de réfections ponctuelles seront réalisées par I'entreprise et a
ses frais sur simple demande du Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’ceuvre et/ou constatation des
dégradations. L’Entreprise inclut dans sa proposition et fait réaliser a ses frais deux (2)
constats d’huissier constatant I’état initial avant démarrage du chantier et I’état final une fois
le chantier achevé.

Lors du démarrage des travaux, un panneau de chantier (3m sur 2m minimum) sera mis en
place conformément aux indications du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des Services
Techniques du Maitre d’ouvrage.

Le réglement des dépenses concernant ce panneau sera pris en charge par I'entreprise.

Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée. Un exemplaire du compte rendu de
chantier sera transmis au Maitre d'Ouvrage et a I'entrepreneur.

Si dans trois (3) jours aprés la réception du document l'une ou l'autre des parties n’a fait
aucune remarque, le compte rendu de chantier sera rendu contractuel.

Le présent article a pour objet de définir les conditions d’exécution de la collecte tri et
élimination / valorisation des déchets de chantier générés par I'opération.

L’entreprise devra appliquer les textes en vigueur :

La partie législative du Code de I’environnement (Livre V : prévention des pollutions,
des risques et des nuisances, titre IV déchets) définit les grands principes concernant
la gestion des déchets.

La partie réglementaire (Livre V : prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, titre IV déchets) donne les dispositions générales de chaque type de
déchet et définit les régles propres a chaque catégorie.
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Le Code général des impbts, le Code général des collectivités territoriales, le Code des
douanes, le Code de la santé publigue ou encore le Code pénal viennent compléter le
dispositif.

La réglementation ICPE compléte ces éléments pour les installations concernées.

Toutes les informations actualisées concernant la réglementation sur la gestion des déchets
sont consultables sur le site du ministere de I'Ecologie, du Développement durable et de
I'Energie.

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux -
vérification préalable.

L’entreprise titulaire sera réputée, avant la remise de son offre, avoir procédé a une visite
détaillée du site et apprécié toutes les sujétions en résultant :

De la configuration des abords et des accés

De la présence des batiments contigus et / ou avoisinant a conserver

De la présence et de I'éloignement de centres de stockage ou de filieres locales de
valorisation des matériaux a proximité de l'opération pour I’évacuation ou la
valorisation des déchets

Des possibilités ou non de stockage provisoire, de tri ou de recyclage des déchets
sur le site.

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second ceuvre).
L’entreprise s’acquittera de ses obligations de tri sélectif en déposant ses déchets pré triés
dans les bennes mises a disposition par I’entreprise titulaire.

L’entrepreneur proposera dans les prix unitaires de son offre, en accord avec les plans
départemental et régional d’élimination des déchets mis en place, un mode de gestion des
déchets comprenant :

Le type de matériaux a trier sur place ou en centre de traitement en vue d’une
valorisation sur le site ou dans un centre spécialisé,

Le mode de transport. Si I'entreprise n’assure pas elle-méme cette prestation elle
devra indiquer I’entreprise de transport prestataire dans son devis.

Le mode d’élimination. Si I'entreprise assure elle-méme cette prestation, elle doit
fournir la destination des déchets par nature et les volumes correspondants. Si
I’entreprise n’assure pas cette opération, elle indiquera les coordonnés de I’entreprise
qui I'effectuera.

Le stockage des déchets se fera:

Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui
permette la vidange aisée des déchets,

Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour
des raisons de sécurité et éviter le surcolt d’élimination d’eau souillée),

Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que les intempéries prolongées
pourraient rendre impropre a la valorisation,

Soit en big-bag (conteneur souple) notamment pour les déchets d’amiante,
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Soit autres (fats, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple),

La présence de benne par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront étre
variable en fonction de I'avancement du chantier et donc de la nature des déchets produits.

Chaque entreprise a la responsabilité du bon remplissage des bennes sur le Chantier.

Au début du chantier, 'entreprise titulaire devra indiquer le type et les caractéristiques des
bennes mises en place.

Des controles et vérifications seront réalisés par le Maitre d’ceuvre.

En début de chantier, I'entreprise fournira le nom de la personne chargée d’assurer le
contréle de la bonne exécution du tri, du transport et du traitement des déchets de chantier.

L’entreprise titulaire intégrera dans I'organisation du chantier une aire de manceuvre des
camions pour I'enlévement et la dépose des bennes, une aire de stationnement de bennes
pour la gestion des déchets banals et inertes et une aire spécifique aux D.

Le stockage provisoire sur le site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniéere
a:

Respecter la santé et la sécurité des travailleurs,
Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux.

Il devra faire I'objet d’'une information au Maitre d’ouvrage.

Les obligations de I’entreprise sont précisées de maniére suivante :

Engagement écrit et signé de participer a 'opération de tri des déchets,
Engagement a assurer les surcolts de tri élimination de déchets pénalisants la
valorisation ou obligeant a changer de filiere (exemple : déchets spéciaux mis avec
DMA..) en cas de non-respect des regles de tri (exemple : une entreprise qui
mélangerait DMA et D) par 'entreprise responsable,

Faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d’information /
formation / sensibilisation sur la gestion des déchets.

Les surcolts occasionnés par le non-respect du tri sélectif feront I'objet de pénalités a
I’égard de I'entreprise fautive. L’entreprise devra inclure dans ses prix unitaires les frais
générés par le tri des déchets tel que précisé ci-dessus, et notamment les colts liés a :

La location de bennes et contenant divers (conteneur, poubelle, rétention, fGts,
etc....),

La manutention sur le site des conteneurs et bennes,

La reprise de manutention et transport,

La formation et information des entreprises sur le tri,

La valorisation élimination,

Les analyses éventuelles.

Le titulaire assurera :
Au niveau de I'organisation :

La modification de I'organisation des filiéres,
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La modification des filiéeres en cas d’émergence de nouvelles opportunités (mise en
service d’un incinérateur de DMA),

La mise a disposition des moyens nécessaires pour le tri, le stockage, le transport,
En cas de sous-traitance pour '’enléevement des bennes, la prestation devra se faire
dans I’heure qui suit I'appel de la personne responsable des évacuations dur le site,
La simplicité de I'organisation devra étre un souci permanent pour garantir I'efficacité
du tri sur le chantier.

Au niveau de l'aire de stockage :

La propreté de (ou des) aire(s) d’entreposage des déchets en attente de valorisation,
La signalisation des bennes et point de stockage, I'identification des bennes sera
notamment assurée par des icones facilement identifiables par tous, maintenues en
parfait état pendant la durée de I'opération.

Au niveau de l'aire de I'information :

L’information / formation / sensibilisation des entreprises intervenantes sur le
chantier (attention au changement de sociétés qui se succédent sur le chantier)

Les déchets sont classés selon les articles R.541-7 et suivants du code de I’environnement.

Ils seront assurés :

Par le laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage indiqué au chapitre 1.6 du présent
C.C.A.P.

Les dispositions de I'Article 24 du C.C.A.G.-Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont ceux prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer
les essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché :

36

S'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses
controélées, soit par application d'un prix de bordereau,
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S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre
d'Ouvrage.

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il
demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du C.C.A.G.-Travaux,
I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans
d'exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis
en oceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et
les documents nécessaires a l|'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le délai de convocation par le Maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception
prendra effet a compter de la date de réception de ces documents.

Les dispositions des Articles 41 et 42 du C.C.A.G.-Travaux sont seules applicables.

Constatations a I'achévement ou au début des phases.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages)
non encore achevés dans les conditions de l'article 43 du C.C.A.G.-Travaux afin notamment
de lui permettre d’'exécuter ou de faire exécuter par d'autres entreprises des travaux autres
gue ceux qui font I'objet du marché.

Les modalités de présentation des documents fournis aprés exécution ne font |'objet
d’aucune stipulation particuliere sauf application des dispositions de I'Article 4.5. ci-dessus.

Aprés achévement des travaux, I'entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ceuvre, en
trois exemplaires, dont un destiné au Maitre de I'ouvrage, un recueil comprenant, outre les
plans d'exécution relatifs tant a I'ensemble qu’au détail des ouvrages, tous schémas et
notices utiles, canalisations, cdbles de raccordement enterrés, schéma électrique de
I'installation, de telle sorte que le recours a ces documents permette d'assurer le bon
fonctionnement, 'entretien et les réparations normales des ouvrages et appareils.

L’ensemble sera également remis sur un support informatique DWG, SHP ou DXF.

Le plan de récolement sera établi sur un canevas planimétrique et altimétrique dont la
polygonation sera appuyée sur le canevas d’ensemble du réseau géodésique francais RGF93
- Lambert 93 et du réseau des altitudes normales I.G.N. 69 (décret n°2 006-272 du 3 mars
2006).
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Lesdits documents ne pourront étre communiqués a des tiers que moyennant une
autorisation écrite de I'entrepreneur.

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére. Il est fixé a UN (1) an a
compter de la réception des travaux.

Toutefois, le délai de garantie de parfait achévement peut étre prolongé, en application de
I'article 44.2 du C.C.A.G.-Travaux.

L’obligation de parfait achevement s’applique.
Au titre de cette obligation de parfait acheévement, I’entrepreneur doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de
reprise.

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de
I’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci.

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou
modificatifs dont la nécessité serait apparue a lissue des
épreuves effectuées conformément au marché.

La garantie décennale prévue aux articles 1792 du Code Civil s’applique.
A ce titre sont notamment dues les garanties particuliéres suivantes :
Garanties particulieres d'étanchéité :

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité des ouvrages
pendant un délai de 10 ans a partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé a effectuer a ses frais sur simple
demande du maitre d'oceuvre, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

Garanties particuliéres sur canalisations et liaisons extérieures y compris les ouvrages
de raccordement :

Garantie décennale de I’entreprise pour toute casse ou fuite, quelle gu’en soit la cause.

Conformément aux stipulations de l'article 1792-3 du Code Civil, les équipements non
concernés par l'article 1792-2 du Code Civil font I'objet d’une garantie de deux ans.
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10.6. Garanties particuliéeres

10.6.1. Garanties particulieres du systéme de
protection du génie civil des ouvrages
contre 'agressivité des eaux et la

corrosion.
Sans objet.

10.6.2. Garanties particulieres du systeéme de

protection des structures meétalliques.
Sans objet.

10.6.3. Garanties particulieres du systeéme de

protection sur bois
Sans objet.

10.6.4. Garanties particulieres sur des
membranes pour la clarification des
effluents.

Sans objet

10.6.5. Garanties particulieres sur
canalisations et liaisons extérieures y
compris les ouvrages de raccordement

Sans objet.
10.6.6. Garanties particulieres sur les

égquipements

Deux ans pour I'ensemble des équipements.

10.7. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :

» D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des travaux,
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D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

En complément de l'article 1792.3 du Code Civil (loi n° 78.12 du 4 Janvier 1978) outre
la garantie de bon fonctionnement, I'entrepreneur devra justifier gu'il a contracté une
assurance complémentaire, correspondant a la garantie décennale pour les travaux,
objet du présent marché.

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des
données a caractére personnel auxquelles elle a acceés pour les besoins de I'exécution du
contrat. Ces régles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ci-aprées désigné « le reglement européen sur la protection des
données ».

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractéere
personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

Le titulaire s'engage a:

Traiter les données uniguement pour les seules finalités du traitement,

Traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.

Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre
du présent contrat,

Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractéere personnel
s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de
protection des données a caractére personnel, et prendre en compte, s'agissant de
ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données
dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou
du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en
informe immeédiatement I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert
de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit informer I'acheteur
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérét public.

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par
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écrit l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement
d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement
concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat
de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours a compter de
la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance
ultérieure ne peut étre effectuée que si I'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le
compte et selon les instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-
ci présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant
I'acheteur de I'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

Il appartient a l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les
opérations de traitement au moment de la collecte des données

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement
et d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit
de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du titulaire des demandes d'exercice de
leurs droits, le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique
a I’'adresse indiquée au paragraphe 1.1.

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un
délai maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :

- Par lettre recommandée avec accusé de réception

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a
I'acheteur, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

La description de la nature de la violation de données a caractére personnel
(catégories et nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
d'enregistrements de données) ;

Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre
point de contact ;

La description des conséguences probables de la violation de données a caractére
personnel ;

La description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
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Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme
temps, les informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard
indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la
violation de données a caractéere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature
de la violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments
gue la notification ci-dessus.

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des
données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contréle.

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel

Les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement,

Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel
et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique,

Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire
s'engage a détruire toutes les données a caractére personnel.

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données, s'il en a désigné un conformément au reglement européen sur la
protection des données.

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de
traitement effectuées pour le compte de I'acheteur comprenant :
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Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il
agit, des éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection
des données,

Les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de
cette organisation internationale et les documents attestant de l'existence de
garanties appropriées le cas échéant,

Une description générale des mesures de sécurité technigues et organisationnelles,
y compris entre autres, selon les besoins,

La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement,

Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel
et l'acceés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique,

Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer
le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par I'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

L'acheteur s'engage a:

Fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de
données a caractére personnel”,

Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
titulaire,

Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des
obligations prévues par le réglement européen sur la protection des données de la
part du titulaire,

Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du
titulaire.

Afin de permettre son pilotage efficient, les parties se réservent le droit de proposer des
clauses modificatives du présent marché a tout moment.

Les modifications du contrat prennent en compte [|'évolution des contraintes liées
notamment a I’évolution de la réglementation, des régles d’ingénierie ou de I’évolution des
contraintes ou modalités d’exécution techniques ou contractuelles du marché de travaux.
Les clauses modificatives visent également I'adaptation des moyens, méthodes, nature des
missions au regard de l'atteinte des objectifs de performance attendus par le maitre
d‘ouvrage.
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Sont aussi concernés par les clauses de réexamen, les modalités d’exécution du marché en
cas de crise sanitaire. En cas de pandémie et crise sanitaire, les parties conviennent de la
nécessité de collaborer afin d’établir les dispositifs qui permettront de résoudre les
perturbations contractuelles découlant de la situation de crise aussi bien sur le contrat de
maitrise d’oceuvre que sur les contrats dont le maitre d’ceuvre a la responsabilité d’exécution.

Les clauses de réexamen peuvent également concerner les modalités évolutives d’exécution
des missions pour permettre une exécution efficiente du contrat et la satisfaction des
objectifs de qualité et de performance.

Seront également admises les modifications :

Pour des prestations supplémentaires,

Pour des circonstances imprévues,

Pour changement de cocontractant,

Inférieures au seuil de 15% sans préjudice des modifications pour clause de réexamen
gui pourra étre supérieure au seuil sus évoqué,

Non substantielles

Ces clauses modificatives font I'objet d’un accord contractuel entre les parties, a défaut le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier unilatéralement les modifications qu’il
juge utiles a la bonne exécution du contrat.

Sans objet.

Conformément a l'article 48 du C.C.A.G.-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du
marché font I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par
conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir
ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur
confidentialité sont cédés a titre exclusif.

Une exploitation commerciale des résultats par le titulaire est prévue. Toutefois, par
dérogation a l'article 48.3 du C.C.A.G.-Travaux, aucune redevance ne sera versée au pouvoir
adjudicateur.

Il peut étre mis fin a 'exécution des travaux faisant I'objet du marché avant 'achévement de
ceux-ci conformément aux articles 49 et 50 du C.C.A.G.-Travaux.

C.CAP G | E U
Commune de LE BOULOU

Aménagement de I'avenue de la Méditerranée - Tranche 2 AU cOEUR DE VOE PROJETS

44 BZ-09561



Les travaux peuvent étre ajournés ou interrompus conformément a l'article 53 du C.C.A.G.-
Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2142-1,
R2142-3, R2142-4 et R2143-3 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les
pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a
I'article R. 2143-8 du Code de la Commande Publique, le contrat sera résilié aux torts du
titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.

Tout différend né a I'occasion de I'exécution des travaux faisant I'objet du marché sera réglé
conformément a Iarticle 55 du C.C.A.G.-Travaux.

Les dérogations explicitées dans les Articles désignés ci-aprés du C.C.A.P sont apportées
aux Articles suivants des documents généraux et des normes francaises homologuées ci-
apres:

Dérogation a l'article 19 du C.C.A.G.-Travaux apportée par l'article 4.3 du présent C.C.A.P.

Dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G.-Travaux apportée par l'article 9.5.1 du présent C.C.A.P.
Dérogation a l'article 34 du C.C.A.G.-Travaux apportée par l'article 9.5.4 du présent C.C.A.P.
Dérogation a l'article 48.3 du C.C.A.G.-Travaux apportée par l'article 14 du présent C.C.A.P.

A le

Le Maitre d’Ouvrage L’entreprise
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A) INDICATION GENERALE ET
CONSISTANCE DES TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.CT.P.)



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.R.L. -2-

PREAMBULE

S'agissant de travaux touchant a la voirie dans le sous-sol de laquelle peuvent exister des
réseaux de distribution d'eau potable, d'assainissement général, ainsi que des cables d'éclairage
public, des céables de haute, moyenne ou basse tension et des cables P.T.T., I'attention de
I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il sera entierement responsable des dégradations
apportées aux réseaux et cables précités, s'il n'a pas pris, en présence du responsable concerné,
les dispositions propres a éviter toute dégradation.

Dans ce but, il devra avant tout début d'exécution des travaux, et chaque fois que cela sera
nécessaire en cours de travaux, avertir les gestionnaires ci-apreés indiqués (liste non exhaustive) :

- Les Sociétés Concessionnaires sur la commune de Le Boulou pour les réseaux de distribution
d'eau potable, d'assainissement général (réseaux principaux et branchements particuliers) et
d’irrigation en eau brute.

- Les Services Techniques de la commune de Le Boulou pour les cables et ouvrages d'éclairage
public,

- Les Services locaux ou régionaux des télécommunications pour les cables téléphoniques.

- Les Services ENEDIS - G.R.D.F. pour les cables électriques et conduites gaz.

Par ailleurs, et pour le mode d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra non seulement se
conformer aux prescriptions édictées par le présent C.C.T.P., mais aussi a celles contenues dans
le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif (donné a titre indicatif).

Tous les entrepreneurs remettant une offre sont tenus de vérifier tous les métrés avant de
remettre leur proposition ; en aucun cas ils ne pourront faire état, aprés la remise de leur offre,
d’omissions ou d’erreurs relevées dans les pieces du dossier.

Préalablement a toute remise de prix, les entrepreneurs devront signaler par écrit au Maitre
d’ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qu’ils auraient pu constater dans la définition des
ouvrages relevant de leur compétence d’entrepreneur qualifié.

Pour apprécier I’ensemble des prestations, les entrepreneurs devront se rendre sur place afin de
constater I’état des lieux et d’apprécier toutes les sujétions d’approvisionnement du chantier et
d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Seuls, seront considérés comme travaux supplémentaires, les modifications des prestations ou
des plans initiaux qui seraient éventuellement commandés par le Maitre d’Ouvrage. Avant toute
exécution, ces travaux supplémentaires devront faire I'objet d’une proposition de prix de la part
de I'entrepreneur et étre autorisés par écrit par le Maitre d’ouvrage.

Tous travaux supplémentaires exécutés hors de cette procédure ne seront pas reconnus.

Commune de Le Boulou Aménagement de 'avenue de la Méditerranée CCTP préambule
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) partie « indication générale et
consistance des travaux » fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales
concerné, les conditions techniques particulieres d'exécution des travaux de 'aménagement de
I’'avenue de la Méditerranée - Tranche 2 sur la commune de LE BOULOU.

Partie B : Terrassements Généraux

Partie C: Voirie

Partie D - Assainissement Eaux Pluviales

Partie E - Annexes : Déclaration des travaux
: Etude Géotechnique

Les travaux sont exécutés pour le compte de Commune de LE BOULOU, Maitre de I'ouvrage.

Il a pour objet de définir :
- la nature et la consistance des travaux a réaliser,
- les conditions techniques dans lesquelles ces travaux devront étre exécutés.

Le Maitre d'ceuvre accrédité par le Maitre de I'ouvrage est :
CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU

Cabinet d’études René GAXIEU

4 rue du Moulinas

66330 CABESTANY

Les travaux a exécuter se décomposent comme suit :

Travaux préparatoires et installation de chantier, études d'exécution,
Travaux de dépose, démolition, décroutage,
Travaux de voirie, bordures, signalisation, eaux pluviales,

L’entreprise devra joindre a son offre un mode opératoire décrivant les méthodes et les
précautions prises pour I’ensemble des ouvrages projetés.

L'entrepreneur est réputé pour l'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des
offres :
Pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
qgue des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

Commune de Le Boulou Aménagement de 'avenue de la Méditerranée CCTP préambule
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés
et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues
d'eau, rochers, etc ...) a I'exécution des travaux a pied d'oeuvre, ainsi qu'a l'organisation
et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc ...

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier
(signalisation, protection, nettoyage, etc ...).

L’entrepreneur prendra toute disposition dans la réalisation et I'organisation de son chantier afin
de conserver les acces des riverains et le maintien du service des réseaux existants.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires relatives a la mise a la cotes des
chambres de Télécommunications existantes. Il devra se rapprocher des concessionnaires des
réseaux afin de connaitre les modalités et les prescriptions techniques a mettre en ceuvre.

Le titulaire du chantier aura a sa charge et sera le responsable et le gestionnaire de I'installation
de chantier pour toute la durée des travaux.

Cette installation sera conforme a la réglementation en vigueur au démarrage des travaux.

L'entreprise comprend l'ensemble des fournitures et prestations définies par les divers
documents, plans, profils, détail estimatif des travaux figurant dans le dossier de consultation et
désignées par le C.C.A.P. comme piéces constitutives du marché.

La ligne de référence choisie pour définir le profil en long de la chaussée nouvelle est prise au
niveau de |'axe de la chaussée terminée.

Sans objet.

Commune de Le Boulou Aménagement de 'avenue de la Méditerranée CCTP préambule
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L'entrepreneur devra s'étre rendu compte, par des sondages de reconnaissance, exécutés par
ses soins et a ses frais, de la nature des sols qu'il peut rencontrer lors de l'exécution de son
marché.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucune indemnité de quelgue nature que ce soit.

Le laboratoire agréé est indiqué dans l'article 1.6. du C.C.A.P.

Les travaux objet du présent projet, représentent un lot unique.
Le planning sera basé sur le respect des impératifs.

Le délai d'exécution des travaux et les dates d'interruption du chantier ne peuvent étre remises
en cause. En conséquence, le travail de nuit et le week-end sera autorisé.

De plus, le maintien de la circulation devra étre assuré en toutes circonstances. L'entreprise fera
son affaire des consignes de sécurité ainsi que de la signalisation verticale et horizontale
réglementaire.

Outre le panneau de chantier prévu au C.C.A.P., l'entrepreneur devra deux panneaux
supplémentaires indiquant la nature des travaux ainsi que la durée.

L'Entrepreneur devra prévoir ces prestations dans ses prix unitaires. Elles ne donneront lieu a
aucune rétribution supplémentaire.

Commune de Le Boulou Aménagement de 'avenue de la Méditerranée CCTP préambule
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B) TERRASSEMENTS GENERAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

SOMMAIRE
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Tranche 2 BZ-09561 JE/JE



Cabinet d’Etudes René GAXIEU 2
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Les provenances et la qualité des matériaux doivent étre soumises a l'agrément du Maitre
d'Oeuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum
dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de notification du marché.

L'entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande du Maitre d’'Oeuvre, la
provenance des matériaux au moyen de bons de véhicules signées du fournisseur ou par
toute autre piéce tenant lieu.

Les matériaux utilisés en rembilais et les terres de déblais mises en remblais devront étre
exempts de matieres organiques (terre végétale, tourbe ou autre), de corps étrangers
(détritus, gravois, produits de démolition).

L'indice de plasticité de ces matériaux ne devra pas étre supérieur a 10.

Les matériaux utilisés sous la plate-forme des chaussées et sur une épaisseur de 20 cm
devront avoir une densité seche, mesurée a la teneur en eau correspondant a la compacité
maximale obtenue dans l'essai Proctor normal, supérieure a 1,75. Cette densité ne devra
pas diminuer de plus de 5 %, pour des variations de la teneur en eau différant de + 5 % de
celle qui correspond a l'optimum.

Apreés accord du Maitre d'Oeuvre, certains produits de démolition pourront étre utilisés en
remblais.

La dimension maximale des matériaux sera de 150 mm et ne devra pas dépasser la moitié
de I'épaisseur de la couche de forme.

L'équivalent de sable devra étre supérieur a 20.

Sans objet.

Sans objet.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Terrassements)
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Néant.

Sans objet.

Dans un délai de trente (30) jours aprés la notification des marchés et avant tout début
d'exécution des travaux correspondants, I'entrepreneur doit vérifier les cotes, en donner
acte ou faire part de ses observations, faute de quoi, lesdites cotes sont considérées
comme acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire payé
par I'entreprise est exécuté.

L'entrepreneur doit assurer a ses frais :

Le repérage permanent des points,
Un piquetage de repérage qui permettra de vérifier que la chaussée est bien
réalisée en plan par rapport au support.

Les terres végétales seront mises en dépdt provisoire sur des terrains fournis a cet effet et
indigués avant le début des travaux par le Maitre d'Ouvrage.

Les déblais excédentaires ou impropres aux remblais devront é&tre évacués
systématiqguement aux décharges autorisées.

Lorsque la teneur en eau des déblais en place dépassera 12 %, les déblais correspondants
seront, soit évacués et remplacés par des matériaux d'emprunt, soit traités en accord avec
le Maitre d’'Oeuvre.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Terrassements)
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L'entrepreneur établira le plan des mouvements des terres en tenant compte des
circulations imposées figurant au plan du projet et le soumettra au Maitre d'Oeuvre, lequel
devra, dans un délai de dix jours, l'accepter ou présenter ses observations. Passé ce délai,
le plan sera réputé accepté.
Le plan des mouvements de terres précisera :

La nature et les caractéristiques des engins utilisés,

Le mode d'exécution des travaux,

Les emprunts proposés.

La fréquence des essais réalisés par le laboratoire.

Les lieux d’emprunts sont laissés a la charge de l'entrepreneur et devront étre soumis a
I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

Les décharges mises a disposition de l'entrepreneur seront les décharges contrblées en
activité au moment du chantier.

La terre végétale sera décapée sur les épaisseurs indiquées pour chague zone au plan du
projet. Les terres végétales a réutiliser seront mises en dépo6t provisoire aux emplacements
indigués par le Directeur des Travaux. Les terres végétales en surplus seront évacuées aux
décharges publiques ou a I'endroit désigné par le Directeur des Travaux.

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements de
terre, acceptés par le Maitre d'Oeuvre.

Le compactage de la couche de forme aux emplacements des voiries, sera conduit de
facon a obtenir sur une épaisseur de 30 cm en tout point, un taux de compactage au
moins égal a 95 % de I'Optimum Proctor normal.

L'entrepreneur donnera toute facilité au laboratoire pour effectuer les essais. Le contrble
de compactage sera fait par essais a la plaque.

Les modalités de compressibilité devront répondre aux valeurs suivantes :
Se référer a I'étude géotechnique

EV1>= 35 MPa

EV2 >= 70 MPa

Rapport EV2/EV1< 2,2

Pour ces essais, I'entreprise devra fournir un camion chargé pouvant recevoir une traction
de 5T al'arriére.

L'entrepreneur restera responsable du bon état des fonds de formes exécutés.

Si des purges se révélent nécessaires, elles seront exécutées jusqu’a la profondeur fixée
par ordre de service et remplacées par des matériaux d’emprunt.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Terrassements)
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L'entrepreneur devra évacuer les eaux de toute nature et origine qui surviendraient sur les
formes préparées. Il devra prévoir en conséquence l'installation et le fonctionnement des
pompes, la construction d'ouvrages provisoires d'assainissement tels que drains, rigoles,
puisards. Ces sujétions font partie des aléas normaux de lI'entreprise et ne donnent lieu a
aucune rétribution spéciale.

La terre végétale sera décapée comme indiqué a l'article 2.6, ci-avant.

Les trous résultant de l'arrachage des souches seront remblayés avec des matériaux
d’'emprunt et soigneusement compactés.

Aux sections sur lesquelles la pente du terrain est supérieure a 15 %, seront exécutés des
sillons espacés de 0,75 m ayant une profondeur minimale de 0,20 m et disposés
perpendiculairement a la ligne de la pente.

A l'achévement de la préparation, I'état du terrain est vérifié par le Maitre d'Oeuvre, dans
un délai de quarante-huit heures. Passé ce délai, les remblais peuvent étre entrepris.

Les remblais seront de la catégorie "remblais normaux”. lls seront exécutés conformément
au plan du projet, par couches successives dont I'épaisseur ne dépassera pas 20 a 30 cm
sous I'emprise des voies et 40 a 50 cm en dehors de ces emprises.

Chaque couche doit comporter des pentes suffisantes pour assurer I'écoulement des eaux
et I'entrepreneur doit prendre, a tout moment, les dispositions indiquées a l'article 3.7. ci-
dessus.

Les remblais sous voirie seront soigneusement compactés par les engins de chantier et par
des engins de compactage laissés au choix de I'entrepreneur.

Si la teneur en eau des sols en cours de compactage s'écarte de plus de 5 % de la teneur
en eau optimale du Proctor normal, I'entrepreneur soumettra des propositions au Maitre
d'Oeuvre.

La densité séche du remblai aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la
densité seches a I'Optimum Proctor normal.

Les remblais seront améliorés par incorporation de 2 % de chaux et 2 % de ciment.
L'entrepreneur donnera toute facilité au laboratoire pour effectuer les essais.
Le contrdle de compactage sera fait par essais a la plague.
Les modules de compressibilité devront répondre aux valeurs suivantes :
Se référer a I’étude géotechnique
EV1>= 35 MPa
EV2 >= 70 MPa
Rapport EV2/EV1< 2,2

Pour ces essais, I'entreprise devra fournir un camion chargé pouvant recevoir une traction
de 5T a l'arriere.

L'entrepreneur restera responsable du bon état des fonds de forme exécutés.
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C) VOIRIE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

SOMMAIRE
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Sous réserve des compléments ou tolérances indiqués aux articles correspondants, les
modalités des contrbles et essais de vérification sont ceux du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de I'Etat ou a
défaut des services du ministére de 'Environnement et du cadre de vie et des transports

Les matériaux employés en sous-couches auront :

Une granulométrie d/D = 0/100 (suivant étude géotechnique)
Un indice de plasticité : non mesurable

Les contrbles suivants seront réalisés :

Granularité sur chague lot de 500 m3
Indice de plasticité sur chaque lot de 500 m3

Les granulats pour couches de fondation auront :

Granulométrie : 0/31.5

Equivalent de sable : > 25

Indice de plasticité : non mesurable

Couche granulométrique : a l'intérieur des fuseaux LCPC
Coefficient de Los Angeles : < 35

IIs seront constitués par des graves brutes non traitées.
L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les renseignements suivants :

Origine et nature des granulats,
Granularité,

Equivalent de sable,

Indice de plasticité,

Teneur en eau et densité seche de I'0.P.M.

Les controbles suivants seront exécutés :

Granulométrie pour chaque lot de 500 m3
Equivalent de sable pour chague lot de 250 m3
Coefficient Los Angeles en début de chantier
Teneur en eau une fois par jour.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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Les granulats pour couche de base devront avoir les caractéristiques suivantes :

Granulométrie : 0/20

Equivalent de sable : > 30

Indice de plasticité : non mesurable

Couche granulométrique : a l'intérieur des fuseaux LCPC
Coefficient de Los Angeles : < 35

IIs seront constitués par des graves traitées au ciment.
Les controles suivants seront exécutés :

Granulométrie pour chague lot de 500 m3
Equivalent de sable pour chaque lot 250 m3
Coefficient Los Angeles en début de chantier
Teneur en eau une fois par jour.

Les granulats pour enduits superficiels auront les caractéristiques suivantes :

Type de chaussée

Définitive Provisoire Trottoir
Premiére couche : | Basalte Basalte Basalte
nature
Couleur Noir Noir Noir
Granularité : d/D 4/6 4/6 4/6
Deuxiéme couche : | Basalte Basalte Basalte
nature
Couleur Noir Noir Noir
Coefficient Los|< 20 < 30 < 30
Angeles
Coefficient <20 <20 < 30
d’aplatissement
Pourcentage <1 <2 <3
d’éléments inférieurs a
Tmm
Coefficient de|>0.40 - -
polissage accéléré

Les contrdbles suivants seront exécutés :

Granularité pour chaque lot de 300 m3

Coefficient Los Angeles en début de chantier.

Coefficient d'aplatissement pour chaque lot de 500 m3

Pourcentage d'éléments inférieurs a 1 mm pour chaque lot de 500 m3

Les granulats pour matériaux enrobés auront les caractéristiques suivantes :

CCTP (Voirie)
BZ-09561 JE/JE

Aménagement de 'avenue de la Méditerranée
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Granulats pour
Grave- Enrobé Bétons
bitume dense bitumineux
Sable-
bitume

Gravillon d/D

- pourcentage retenu|O 0 0]

au tamis 1.25 D

- pourcentage retenu|<=10 <=15 <=10

au tamis D

- pourcentage retenu|<=15 <=15 <=10

au tamis d

- coefficient Los|< 30 <30 <25

Angeles

Sable O/D

- équivalent de sable

Moins de 12 % de fines | > 40 > 40 > 40

Plus de 12 % de fines > 35 > 35 > 35

- indice de plasticité Non Non Non
mesurable mesurable mesurable

Aprés mélange des granulats selon les proportions pondérales fixées par la formule
retenue, les caractéristiques de l'agrégat minéral seront les suivantes :

Grave- Enrobé Bétons
bitume dense bitumineux
Gravillon O/D
- couche de base 0/20 0/20 0/20
- couche de surface 0/14 0/10
Refus au tamis de 6.3|40-70 % 40-60 % 25-50 %
mm
Refus au tamis de 2|60-80 % 55-75 % 55-75 %
mm
Indice de concassage |>= 40 >= 40 >= 60
Tamisat a 80 microns |3-8 % 4-9 % 5-9%

Pour les enrobés colorés, il sera ajouté de l'oxyde de fer. Les contrbéles suivants seront
exécutés :

Granularité d/D ou 0/D pour chaque lot de 500 tonnes
Coefficient de Los Angeles en début d'approvisionnement
Equivalent de sable pour chaque lot de 1000 tonnes

Les contrbles a effectuer sur le mélange des granulats sont décrits aux paragraphes 2.5.3
et 2.5.4.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Les granulats pour mortiers et bétons seront soumis aux essais suivants :

Granularité sur chague lot de 100 m3
Equivalent de sable sur chaque lot de 100 m3

Les goudrons pour imprégnation seront de la catégorie n° 11.
Les goudrons pour enduits seront de la catégorie n° 13, 14 ou 15.
Les goudrons pour matériaux anti-kéroséne seront : goudron styréne.

Dans le cas ou, sur le chantier, les caractéristiques des goudrons semblent différentes de
celles prévues ci-dessus et aux prescriptions du C.C.T.G. les contrdles suivants seront
effectués :

Viscosité S.T.V. a 30° C.
Température d'équiviscosité pour les goudrons d’enrobage.

Les bitumes fludifiés ou fluxés pour imprégnation seront de la catégorie 0/1 et 10/15.
Les bitumes fludifiés ou fluxés pour enduits superficiels seront de la catégorie 400/600.
Les bitumes pour enrobés a chaud seront de la catégorie 80/100, 60/70 et 40/50.

Les bitumes pour le traitement des graves-bitume seront de la catégorie 80/100, 60/70 et
40/50.

Dans le cas ou sur le chantier, les caractéristiques des bitumes et bitumes fluides semblent
différentes de celles prévues ci-dessus et aux prescriptions du C.C.T.G,, les contrbles
seront effectués :

Pour les bitumes fluidifiés : pseudo-viscosité S.T.V. a 25° C
Pour les bitumes fluxés : pseudo viscosité S.T.V. a 25° C
Pour les bitumes purs : pénétration a 25° C.

Les émulsions pour enduits superficiels seront : cationiques a 55 ou 60 % de bitume.
Les émulsions pour traitement de graves seront : cationiques a 60 % de bitume.

Les émulsions pour traitement des sables seront : cationiques a 60 % de bitume.
Les émulsions pour emplois partiels seront : cationiques a 55 ou 60 % de bitume.

Dans le cas ou, sur le chantier, les caractéristiques des émulsions de bitume semblent
différentes de celles prévues ci-dessus, les controles suivants seront effectués :

Identification du type d'émulsion
Teneur en eau
Pénétration a 25° C du liant résiduel.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Les asphaltes utilisés pour le revétement des trottoirs seront :

Des asphaltes naturels |
Des asphaltes artificiels | au choix
Des asphaltes colorés en rouge ou gris |

Les essais suivants seront effectués sur chaque lot de 10 Tonnes.
Indentation Wilson a 25° C.

La pénétration aprés 60 secondes doit rester inférieure a 50 points.

Les liants composés ou modifiés pour enduits superficiels seront des :

Bitumes-goudron
Goudrons additionnés de résines ou d'élastomeéres.

Le liant pour enrobés anti-kéroséne sera du goudron - styréne de pénétration 80/100.

L'utilisation de dopes est soumise a I'accord du Maitre d'CEuvre.

La classe 45 est admise pour les fonctions de trottoirs, de bordures et de caniveaux, les
rejointements, les mortiers et enduits.

lIs seront de classe CPA 45 pour tous les ouvrages en béton armé.
IIs seront de classe CPJ 45 pour le traitement des graves.
Il sera effectué un prélevement par lot de 5 tonnes de chaque catégorie.

Les chaux utilisées pour les mortiers et les enduits seront :

Chaux éteintes | au
Chaux vives | choix

Les chaux utilisées pour le traitement des graves laitiers et sables laitiers seront des chaux
grasses :

Chaux éteinte 0/0.2 mm a plus 50 % de chaux libre | au
Chaux vive 0/2 mm a plus de 70 % de chaux libre. | choix

L'utilisation de la chaux vive est soumise a certaines précautions.
Il sera effectué un prélévement par lot de 5 tonnes de chaux de méme catégorie.

Le laitier aura les caractéristiques suivantes :

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Granularité laitier granulé : 0/8 mm

Granularité laitier prébroyé : 0/4 mm

Indice de réactivité laitier granulé compris entre 30 et 50.
Dans le cas ou le laitier granulé ne proviendrait pas d'une usine agréée par le Maitre
d'Oeuvre, il sera procédé aux essais suivants :

Granularité pour chaque lot de 1000 tonnes.
Indice de réactivité pour chaque lot de 1000 tonnes.

L'utilisation des adjuvants sera soumise a I'agrément du Maitre d'Oeuvre. lIs seront choisis
sur la liste des adjuvants autorisés par les circulaires ministérielles en vigueur.

Les graves ciment auront la composition suivante :

Couche de | Couche de
fondation base

- Granularité 0/D 0/31.5 0/20

- Composition en poids

Granulats 0/D 97 % 96 %

Ciment 3% 4%

Les sables ciment auront la composition suivante :

Couche de | Couche de
fondation base

- Granularité 0/D

- Composition en poids

Granulats 0/D % %

Ciment % %

Les essais seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

Essais sur granulats et ciments identiques a ceux prévus aux chapitres précédents.
Dosage en ciment pour chague lot de 1000 tonnes.

Teneur en eau une fois par jour.

Les graves laitier granulé auront la composition suivante :

Couche de | Couche de
fondation base
Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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- Granularité 0/D 0/31.5 0/20

- Composition en poids

Granulats 0/D 84 a89% 794884 %
Laitier granulé 10a15% 15320 %
Chaux 1% 1%

Les sables laitier granulé auront la composition suivante :

Couche de | Couche de
fondation base

- Granularité 0/D 0/31.5 0/20

- Composition en poids

Granulats 0/D 74379 % 74 %

Laitier granulé 20a25% 25 %

Chaux 1% 1%

Les graves laitier prébroyé auront la composition suivante :

Couche de | Couche de
fondation base

- Granularité 0/D 0/31.5 0/20

- Composition en poids

Granulats 0/D 89a91% 87a89%

Laitier granulé 8al10 % 10a12%

Chaux 1% 1%

Les essais suivants seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

Essais sur granulats prévus en 2.2.2. et 2.1.3.
Essais sur laitier granulés prévus en 2.4.3.
Essais sur chaux prévus en 2.4.2.

Teneur en chaux pour chaque lot de 1000 tonnes.
Teneurs en eau une fois par jour.

Les graves et sables traités au bitume auront la composition suivante :

Graves bitume | Graves Sable émulsion
émulsion
- Granularité 0/D 0/20 0/20
- Composition en poids
Granulats 0/D 96 4 96.5% 94 % 92 %
Bitume 353a4% - -
Emulsion de bitume - 6 % 8%

Les essais suivants seront réalisés :

Essai sur granulats prévu en 2.2.3.

Essai sur bitume prévu en 2.3.2.

Commune de Le Boulou

Tranche 2
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Teneur en bitume pour chaque lot de 500 tonnes
Module de richesse pour chaque lot de 500 tonnes
Température du mélange : 4 fois par jour.

Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas de postes fixes contrélés, leur composition
est proposée par I'entrepreneur au Maitre d’'Oeuvre.

A l'appui de cette proposition lI'entrepreneur fournit une notice technique indiguant
notamment :

La granularité et I'origine des granulats,

La composition du mélange et sa granulométrie,

La nature et le dosage du liant,

Le module de richesse,

Les résultats des essais de compacité et d'immersion-compression.

Dans le cas ou les enrobés proviennent d'un poste fixe contrélé, ils devront avoir les
caractéristiques minimales suivantes :

Couche de | Couche de
base surface
Compacité minimale (L.C.P.C.) |88 % 91 %
Résistance a la compression a|> 40 > 50
18° C en bars
Rapport immersion- | > 0.65 > 0.75
compression

Si les enrobés proviennent d'un poste fixe controlé, il convient que I'entrepreneur précise
dans sa commande et s'assure que le producteur procéde bien a des contrbles permettant
de garantir la régularité de la fabrication.

Il ne sera pas exigé de résistances sur les enrobés pour trottoirs colorés ou non.
Les essais suivants seront exécutés :

Granularité pour chaque lot de 500 Tonnes.

Pourcentage d'éléments inférieur a 80 microns pour chaque lot de 500 tonnes.
Teneur en liant pour chaque lot de 500 tonnes.

Module de richesse pour chaque lot de 500 tonnes.

Température du mélange : 4 fois par jour.

Les bétons de ciment proviendront d'usines agréées. lls auront les compositions suivantes :

Utilisations Type de|Classe du|Dosage Résistances
béton ciment en ciment
7J 28 J
Béton de fondation CPJ 45 250 kg
Béton pour petits|CPJ 45 350 kg
ouvrages
Béton pour ouvrages | CPJ 55 350 kg
importants

Commune de Le Boulou

Aménagement de 'avenue de la Méditerranée
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L'entrepreneur devra préciser dans sa commande et s'assurer que le producteur procede a
des controéles permettant de garantir la régularité de la fabrication.

Dans le cas ou les bétons ne proviennent pas d'usines agréées, leur composition est
proposée par I'entrepreneur au Maitre d'Oeuvre.

A l'appui de cette proposition, I'entrepreneur fournit une notice technique indiquant
notamment :

La granularité et I'origine des granulats,

La composition du mélange et sa granulométrie,

La nature et la classe du ciment et son dosage,

Les résultats des essais d'écrasement a sept jours et vingt-huit jours.

Les essais suivants seront exécutés :

Granularité pour chaque lot de 50 m3

Dosage en ciment pour chaque lot de 50 m3
Ecrasement a sept jours pour chaque lot de 50 m3
Ecrasement a vingt-huit jours pour chaque lot de 50 m3.

Les aciers pour béton armé pourront étre des ronds de nuance au moins égale a Fe 22 ou
des aciers a haute adhérence ; dans le dernier cas ils proviendront d'usines agréées.

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes a la norme NF EN 1340 et NF P 98-
340/CN et proviendront d'une usine concessionnaire de la marque de conformité.

La nature et les caractéristiques des bordures et caniveaux sont mentionnés sur les plans
et profils en travers.

Les éléments seront de classe suivante :

U : voirie urbaine a circulation intense

T : emplois courants

S : lorsque les éléments ne seront soumis qu’a des efforts réduits (espaces verts par
exemple)

Les bordures pour ilots directionnels du type ID fondé sur béton ou collé seront du type
suivant :

Type |1
Type | 2
Type | 3
Type | 4

Sans objet.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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Des éléments spéciaux pour revétements de chaussées et de trottoirs sont prévus sur
toutes les voies composant le projet.

Les dalles seront en pierre naturelle.

Les dimensions sont précisées sur les plans de calepinage.
La qualité sera conforme a la réglementation en vigueur.
Les pavés seront en pierre naturelle.

Les dimensions sont précisées sur les plans de calepinage.
La qualité sera conforme a la réglementation en vigueur.

Sans objet.

Les fourreaux éventuels auront les caractéristiques suivantes :
P.V.C. structurellement allégé SN 8.

Les drains pour le drainage des plateformes seront en P.V.C.

Les panneaux de signalisation seront de type réglementaire.

IIs seront en téle plastifiée.

Les signalisations horizontales seront conformes a la norme AFNOR 609.1.
L'indice de glissance minimum sera de 0.55 SRT.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur vérifie, en présence du
Maitre d'Oeuvre que la plate-forme qui lui est livrée convient a la confection des
chaussées. L'homogénéité ainsi que la capacité portante du sol de fondation (plate-forme
PF) des chaussées feront l'objet d'un contrbéle contradictoire entre le maitre d'oeuvre et
I'entrepreneur et les critéres de controle seront les suivants :

Essais a la plaque

Cette vérification fait I'objet d'un procés-verbal constatant cette conformité ou indiquant
les corrections qui doivent étre apportées.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE
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L'entrepreneur effectue ces corrections, et également les purges, s'il en est requis par le
Maitre d'Oeuvre.

Sans objet

L'entrepreneur a la charge de poser la signalisation d'interdiction et le balisage nécessaires
sur les voies du chantier interdites a la circulation totale ou partielle.

Les bordures et caniveaux récupérables seront soigneusement déposés, nettoyés et
transportés aux services techniques de la Commune.

Les bordures et caniveaux non récupérables seront transportés aux décharges publiques.

Sur les voies du projet, I'entrepreneur exécutera les encaissements et les élargissements
aux cotes indiquées sur les plans et profil en travers, avec une tolérance de +/- 0,05 m

Les déblais seront évacués aux décharges publiques.

Les chaussées faisant partie du projet seront piochées sur une profondeur correspondant a
I"épaisseur de chaussée pour permettre un raccordement correct avec les voies existantes.

Les zones faibles décelées seront délimitées par tracage au sol de formes rectangulaires et
les matériaux défectueux purgés a la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront
transportés aux décharges publiques.

Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux sains tels que définis aux
articles précédents et compactées. Les travaux seront conduits de maniére a ne pas
détériorer les formes voisines.

Il sera pris attachement des longueurs, largeurs et profondeurs des purges.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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Aprés exécution des terrassements pour les encaissements des chaussées, les fonds de
forme sont réglés a la cote prescrite avec une tolérance de +/- 0,03 m.

Les sous-couches seront, si nécessaire, exécutées a l'avancement. Les camions seront
choisis et leur circulation réglée de maniére a ne pas entrainer de pollution des matériaux
répandus, soit par la circulation elle-méme, soit par remontée de couches sous-jacentes. La
sous-couche sera réalisée avec une surlargeur de 0.60 m en déblais et 0.80 m en remblais
par rapport aux nus intérieurs des bordures.

Les moyens et le matériel de compactage seront choisis de facon a ne pas porter atteinte
a la forme et aux ouvrages existants sous chaussée.

Aprés achévement de la sous-couche, les cotes ne doivent pas différer de + 0.03 m de
celles qui figurent au projet.

Lorsque les matériaux n'auront pas été préparés en usine, ils le seront sur le chantier dans
des conditions qui devront recevoir I'agrément du maitre d’'oeuvre.

Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en oceuvre dans les conditions
précisées au C.C.T.G, fascicule 25.

Le compactage sera exécuté avec un atelier permettant d'obtenir 95 p. 100 de la densité
de l'essai Proctor modifié en partie courante sous réserve des dispositions spéciales qui
peuvent étre prescrites par ordre de service au droit des ouvrages.

La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur de 0.30 m en déblais par rapport
aux nus intérieurs des bordures.

La couche de base sera réalisée avec une surlargeur de 0.15 m en déblais et 0.30 m en
remblais par rapport aux nus intérieurs des bordures.

Les graves-ciment, seront mises en oeuvre, réglages fins compris, dans un délai de quatre
heures apres fabrication, délai qui pourra étre prolongé en cas d'utilisation de retardateur
de prise. L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour interdire toute circulation
pendant quarante-huit heures sur les sections terminées.

Les graves traitées aux liants hydrauliques recevront dans le cas ou la pose du revétement
est différée un produit de cure du type suivant :

Emulsion de pH faible (voisin de 4) reprendre a raison de 400 g/m?2.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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Aprés compactage et réglage les cotes ne devront pas différer des codtes indiquées aux
plans de +/- 0,02 m

Avant mise en place de la couche de surface définitive, il sera procédé :

A la remise en état du corps de chaussée,

A la suppression des flaches et nids de poule existants et au reprofilage de la
surface a revétir.

A la suppression des plaques éventuelles de ressuage des chaussées provisoires.

A la mise a niveau des regards de visite et bouches a clé existants,

A I'enlevement et au nettoyage de tous débris ou dépdts étrangers a la chaussée.

Apres nettoyage et remise en état éventuelle de la chaussée a revétir, une couche
d'imprégnation ou d'accrochage sera appliquée sur les assises ou sur les couches de base.

La nature et le dosage de ces couches sont définis comme suit :

Dénomination de la|Nature du liant Dosage du liant en|Observations
chaussée - Réf plan n° kg/m2
Bitume fluidifié Couche
Bitume fluxé d'imprégnation
Goudron sablee
non sablée

Emulsion cationique

Sans objet.

Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste
fixe, I'emplacement du poste d'enrobage est soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur concernant les
installations d'enrobage et les dépdts de combustibles liquides. Les formalités nécessaires
sont a sa charge.

Les installations d'enrobage devront étre conformes a la réglementation imposée par
I'administration, en particulier, a I'instruction sur les émissions de poussiéres et fumées.

De méme toute exploitation d'une centrale d'enrobage doit faire I'objet de la part de
I'entrepreneur d'une demande d'autorisation préalable délivrée par les services de la
préfecture (réglementation des établissements classés).

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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Les matériaux enrobés seront transportés dans des camions bachés si la température
extérieure et/ou la distance de transport I'exigent.

Les enrobés a chaud seront répandus a une température supérieure aux températures
suivantes :

CATEGORIE DE BITUME TEMPERATURE MINIMALE
40/50 130° C
60/70 130° C
80/100 120° C

Aprés mise en oeuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de
plus de 0.5 cm sous la régle de trois metres.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Avant exécution des butées de chaussées ou des fondations de bordures et caniveaux, il
sera procédé au réglage et au compactage des assises ainsi qu'a la découpe éventuelle
des couches du corps de chaussée.

Elles seront coulées en place et exécutées en béton.
Dans le cas ou ces butées servent de caniveau, elles seront raccordées a des exutoires.

Les bordures seront en éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur a
20 m ou elles seront en éléments de 0.33 m.

Les bordures seront posées sur une fondation en béton type CPA 45 d'une épaisseur
minium de 0.10 m

Les bordures seront posées a bain de mortier dosé a 350 kg/m3 de ciment.

Commune de Le Boulou Aménagement de I'avenue de la Méditerranée CCTP (Voirie)
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Elles seront contrebutées par un massif en béton. Les joints seront tirés au fer ;

Les caniveaux seront posés sur une fondation en béton type CPA 45 d'une épaisseur
minimale de 0.10 m

Les caniveaux en pavés seront posés a bain de mortier dosé a 350 kg/m3 de ciment.

Lorsque les bordures et caniveaux sont posés sur chaussées existantes, les terrassements
nécessaires et les raccords de chaussées font partie de I'entreprise.

Aprés exécution des terrassements, les fonds de forme seront compactés avec des
cylindres vibrants de masse maximale 450 kg ou a la dame vibrante. La fondation sera
constituée par une couche de GNT 0/20 de 20 cm d'épaisseur.

Sans objet.

Le revétement de couleur : noire, comportera 6 cm d'épaisseur d'enrobés a chaud.
La température des enrobés a chaud sera supérieure a 120° C au moment du répandage.

Apreés réglage et compactage, il ne devra pas subsister de bosse ou de flache de plus de
0.5cm.

Pour les pentes en travers supérieures a 5 % une couche d'accrochage est indispensable.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Les aires non revétues seront réalisées :
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Par traitement du sol en place sur une épaisseur de 10 cm aprés compactage, par
apport de 8 Kg par métre carré de ciment. Le mélange sera effectué sur place avec
un matériel permettant d'obtenir un mélange aussi homogéne que possible.

Le compactage du sol ainsi préparé devra étre effectué et terminé avant le début de prise
du mélange.

Par apport et mise en ceuvre sur une épaisseur apres compactage de :
Grave non traitée 0/20 - ép. 0.10
Grave reconstituée 0/31.5 - ép. 0.15

Sans objet.

Les tranchées nécessaires a la pose des fourreaux seront descendues a une profondeur de
0.90 m, augmentées d'une profondeur supplémentaire de 0.10 m

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m d'épaisseur suivant une légeére
pente afin d'éviter toute stagnation d'eau a l'intérieur. Ills devront étre obturés
provisoirement et efficacement aux deux extrémités. Un piquet visible et peint en fonction
de la nature du réseau sera implanté a chaque extrémité. Les extérieurs des fourreaux
devront dépasser de 0.50 m au minimum la face arriére des bordures.

Les tranchées seront remblayées en sable ou en sablon sur une hauteur de 0.20 m au-
dessus de la génératrice supérieure, puis jusqu'au niveau de la couche de base en GNT
0/31,5

Les fourreaux seront aiguillés selon les cas et protégés par un grillage avertisseur de la
couleur appropriée.

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet
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L'emplacement des tranchées sera déblayé sur une profondeur suffisante pour que
chacune des couches de fondation et de base puisse étre reconstituée.

Le fond de fouille sera soigneusement compacté avec un engin vibrant de maniéere a
obtenir les mémes caractéristiques que la forme sous chaussée courante.

Chacune des couches sera ensuite reconstituée avec les matériaux et aux épaisseurs
prévues pour la chaussée et elles seront compactées de maniére a atteindre la méme
compacité que la couche correspondante.

Il sera loisible a I'entrepreneur, aprés avoir déblayé sur une épaisseur égale a celle de la
chaussée, de combler la fouille avec le matériau choisi pour la couche de base visée a
I'article 3.11.

Pose de signalisation routiére

Les panneaux de signalisation et la signalisation horizontale seront mis en place aux
emplacements fixés sur les plans du projet.

Dans le cas de murs comportant des nervures arriére, le compactage entre ces nervures
sera effectué par une petite plague vibrante ou dame pneumatique.

Si le matériau de remplissage devait comporter une quantité non négligeable ( < 10 % )
d'éléments de diamétre inférieur a 10 mm, il faudrait mettre derriére les joints verticaux,
soit des bandes de non-tissé de 40 cm de large, soit des éléments drainants.

Durant toute la durée des travaux de remblaiement et jusgu’au moment ou seront
étendues les couches de finition de la chaussée, I'entrepreneur veillera a ce que les eaux de
ruissellement ne stagnent pas sur la plate-forme en cours et ne s'écoulent pas vers le mur
de soutenement.
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D) ASSAINISSEMENT EAUX
PLUVIALES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
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Le présent C.C.T.P. fixe, dans le cadre du fascicule n° 70 du Cahier des Clauses Techniques
Générales, les conditions techniques particuliéres d'exécution des travaux d'assainissement
comprenant des collecteurs d'eaux pluviales.

Il a pour objet de définir :

La nature et la consistance des travaux a réaliser,
Les conditions techniques dans lesquelles ces travaux devront étre exécutés.

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Commune de Le Boulou, Maitre de
I'Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre accrédité par le Maitre de I'Ouvrage est :
CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU
4 rue du Moulinas
66630 CABESTANY
Tel. 04.66.66.07.70.

L'entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations mentionnées a l'article 1.3
du fascicule n°70 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

Elle comprend en outre, la réfection définitive des chaussées ainsi que les essais de
réseaux tels que définis aux articles correspondants du C.C.T.P.

Les ouvrages a réaliser sont définis par les divers documents, plans, profils en long, dessins
figurant dans le dossier de consultation et désignés par le cahier des clauses
administratives particulieres (C.C.A.P.) comme piéces constitutives du marché.
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Outre les effluents domestiques, et les eaux industrielles répondant aux conditions du
reglement sanitaire départemental, le réseau recevra les eaux de caractéristiques suivantes

Eaux pluviales

Les sols considérés du point de vue de la conservation des canalisations sont
classés dans les catégories ci-apreés :

Groupe de sol catégorie 2

Les ouvrages préfabriqués ou construits en place sont calculés pour résister aux charges
suivantes :

Charges en service : mise en charge intérieure limitée par le débordement éventuel
des autres éléments du réseau que les tuyaux tels que regards, boites de
branchements

Charges durant les travaux : circulation de véhicules de chantier

Charges extérieures : I'attention de l'entrepreneur est attirée sur I'épaisseur de la
couverture inférieure a 0.80 m en divers endroits du projet. Il devra en tenir compte
pour la tenue des canalisations.

Sans objet.

L'entrepreneur devra soumettre a l'lagrément du Maitre d'ceuvre, l'origine et le lieu de
fabrication de tous les matériaux et produits mis en oceuvre pour l'exécution du présent
marché.

Commune de Le Boulou Aménagement de la rue de la Méditerranée CCTP (ep)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE



Cabinet d’Etudes René GAXIEU 7

L'entrepreneur aura a charge de vérifier la convenance des séries aux conditions
d'utilisation, d'informer le Maitre d'ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des
modifications gu'il jugerait convenable d'y apporter.

Les tuyaux préfabriqués proviendront d'usines agréées et devront répondre aux normes en
vigueur.

lIs proviendront soit de riviére, soit de carriére, et seront proposés par I'Entrepreneur a
I'agrément du Maitre d'ceuvre et devront correspondre a la norme de granulométrie : NFP
18.304.

Le lit de pose ainsi que lI'enrobage des tuyaux sera exécuté avec du sable concassé de
carriére, dont le lieu de provenance sera soumis par l'entrepreneur a I'agrément du Maitre
d'ceuvre. Dans certains cas, et suivant le type de matériaux extrait des fouilles, le Maitre
d'ceuvre pourra autoriser I'entrepreneur a les réutiliser pour I'exécution du lit de pose et de
I'enrobage des tuyaux.

L'emploi du sable de mer ou du gravier de mer est formellement interdit.

Les matériaux pour le remplacement des déblais impropres au remblaiement des
tranchées, proviendront d'une carriere proposée par l'entrepreneur et agréée par le Maitre
d'ceuvre.

L'emploi du sable de mer ou du gravier de mer est formellement interdit.

Les matériaux pour le rétablissement des chaussées et trottoirs seront soumis a lI'agrément
préalable du Maitre d'ceuvre.

Ces réfections seront effectuées avec des matériaux de méme nature et granulométrie que
ceux qui auront été enlevés, sauf indications contraires du Maitre d'ceuvre.

Les natures des ciments a utiliser sont les suivantes :
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Conforme au C.C.T.G.

L'entrepreneur devra soumettre a 'agrément du Maitre d'ceuvre la nature des ciments qu'il
compte utiliser, du fait des renseignements sur la nature des sols qu'il aura obtenu,
conformément a l'article IV.1. du présent C.C.T.P.

Les aciers a haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier a haute résistance
pour constructions en béton précontraint sont choisis parmi les armatures homologuées
par la commission interministérielle. lls sont conformes aux normes en vigueur.

Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des
normes en vigueur.

**xx Les joints caoutchouc seront du type joint a lévres type "FORSHEDA", "LAMELL"
ou similaire

Lors de l'exécution des sondages de reconnaissances conformément a |'article IV.1. du
présent C.C.T.P., si le sol rencontré présente une agressivité par rapport au type de
matériau proposé, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre le revétement extérieur et
intérieur nécessaire pour protéger le matériau contre l'action du sol et du milieu
environnant.

Il devra de ce fait accompagner sa proposition de prix de justifications qui I'auront conduit
au choix de ces protections.

Les dispositions du présent chapitre s'appliguent lorsque le Maitre d'ouvrage a confié
totalement ou partiellement a I'entrepreneur, la conception des ouvrages.

La conception et le calcul des ouvrages comprennent :

Le dimensionnement hydraulique,
La justification de la tenue mécanique des tuyaux,
L'implantation des ouvrages de contrdle de visite.

L'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations diffusée
par la circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement
des agglomérations” est applicable. (J.O. du 22 juin 1977)
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En général, les ouvrages seront enterrés a des hauteurs de couverture supérieures a 0.80
m sous chaussée.

Cependant, certains troncons seront a des couvertures inférieures. Il est prévu une
protection béton.

Les parametres relatifs a la canalisation sont :

nature du matériau constitutif : PVC

paroi structurellement allégée ou compacte

diamétre canalisation principale 200 mm

diametre branchement particulier 160 mm

épaisseur mini de paroi: 5 mm pour @ 160 mm - 6.2 mm pour & 200 mm
résistance mini a la déformation : @ 160 mm 3150 daN/m - @ 200 mm 4850
daN/m

module de rigidité >= 8 KN/m2 CRS8

Données géotechniques concernant le projet

Les sols rencontrés seront classés en catégorie C2.

Avant I'ouverture du chantier, I'entrepreneur réalisera et soumettra au Maitre d’'ceuvre une
étude géotechnique réalisée suivant les recommandations de I'annexe A du fascicule n° 70
du C.C.T.G.

Parameétres utilisés dans la méthode de calcul

Les parameétres utilisés dans la méthode de calcul sont mentionnés au paragraphe IV.2. du
fascicule n° 70 du C.C.T.G.

L'utilisation des canalisations flexibles déterminera la réalisation des remblais autour de la
canalisation.

Définition et caractérisation des matériaux d'enrobage et de remblai

Les sols sont classés en catégorie 2.

Le compactage retenu sera du type :
COMPACTE - CONTROLE - VERIFIE

Influence de la nappe phréatique sur les paramétres de sol

Sans objet
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Influence des conditions de retrait de blindage en fonction de la largeur de
tranchée.

Les coffrages ou panneaux servant au blindage de la tranchée seront retirés par couche de
remblai avant leur compactage.

Les canalisations utilisées sont considérées comme flexibles.

Les actions a considérer sont mentionnées a l'article 1V.3. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

L'influence des actions est mentionnée a l'article 1V.4. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Les sollicitations seront déterminées suivant la méthode mentionnée a l'article IV.5. du
fascicule n° 70 du C.C.T.G.

La vérification de la sécurité d'emploi et de la durabilité sera réalisée suivant les
recommandations du paragraphe IV.6. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

La distance entre deux regards consécutifs ne doit pas dépasser 50 m.
Tous les regards seront visitables

Tout changement de direction du réseau ou de pente s'effectuera obligatoirement a
I'intérieur méme d'un regard ou d’'une boite de branchement.

En aucun cas il ne sera utilisé de piéces spéciales en dehors des regards pour une déviation
angulaire du réseau.
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Les résultats de I'étude géotechnique préalable se trouvent en annexe du présent CCTP.

L'entrepreneur devra s'étre rendu compte, par des sondages de reconnaissance
complémentaires, exécutés par ses soins et a ses frais, de la nature des sols qu'il peut
rencontrer lors de l'exécution de son marché. De ce fait, il ne pourra réclamer aucune
indemnité de quelques natures que ce soit.

L'étude géotechnique est réalisée pour permettre de prendre en compte dans le projet, les
propriétés géotechniques des sols et les conditions hydrauliques.

Les prescriptions et autorisations obligatoires devant étre requises avant le
commencement des travaux sont précisées a l'article 31 du C.C.A.G.

Par dérogation a l'article 31.3. du Cahier des Clauses Administratives Générales, c'est
I'entrepreneur qui doit recueillir les autorisations administratives.

Prescriptions et autorisations obligatoires devant étre requises avant le commencement
des travaux sont précisées a l'article 31 du C.C.A.G.

Avant toute intervention en propriété privée, une constitution de servitude établie entre le
Maitre de lI'ouvrage et le propriétaire est nécessaire. Elle précisera la zone de servitude et
la largeur de son emprise.

L'entrepreneur ne doit pas faire circuler les ouvriers et les engins hors de la zone de
servitude.

Une signalisation temporaire conforme a la norme en vigueur doit étre mise en place avant
le commencement des travaux.

Elle sera réalisée et a la charge de l'entrepreneur.

Les chantiers seront isolés et protégés du public.

En cas d'existence de réseaux voisinant ou traversant les tranchées, I'entrepreneur prend
toutes dispositions utiles et réglementaires pour aviser les services concernés dans les
moindres délais et assurer si nécessaire, la protection de ces réseaux.
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L'entrepreneur :

N'occupe les terrains privés gu'aprés obtention par ses soins des autorisations de
passage et s'étre enquis des servitudes correspondantes, s'il y a lieu.

Procéde contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre a la reconnaissance du tracé et
au piguetage des ouvrages.

Etablit le programme d’'exécution dans le cadre des dispositions du marché.

Conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G., le piquetage général est exécuté
contradictoirement par l'entrepreneur et le Maitre d'oceuvre. L'article 27.4 du C.C.A.G.
indigue que le procés-verbal en est établi par le Maitre d'ceuvre et notifié a I'entrepreneur
par ordre de service.

La préparation et I'exécution des travaux sont réalisés conformément au paragraphe 7 du
CCAP.

Il n'y a pas de matériaux ni de produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage.

Les épreuves des tuyaux, piéces et appareils, prescrites par les normes homologuées de
spécifications techniques ou, a défaut, celles qui sont décrites dans I'album du fabricant et
agréées par le Directeur des Travaux ont lieu dans les usines du fabricant aux soins et aux
frais de celui-ci. Leur colt est compris dans le prix de I'Entrepreneur.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de soumettre a ses frais les tuyaux, piéces ou
appareils déja essayés en usine a de nouvelles épreuves a pied d'ceuvre. Les frais sont a la
charge de I'entrepreneur si les résultats des contre-épreuves sont défavorables.

Dans tous les cas, le fabricant pourra étre appelé sous la responsabilité de I'entrepreneur et
celui-ci restant seul responsable vis a vis du Maitre d'ouvrage, a certifier que :

I'épreuve hydraulique pour les tuyaux en fonte,

I"épreuve hydraulique ainsi que, le cas échéant, les vérifications de qualité,
épaisseur, adhérence et continuité des revétements intérieurs, I'épreuve a
I'étincelle des revétements extérieurs, pour les tuyaux en acier.
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Tranche 2 BZ-09561 JE/JE



Cabinet d’Etudes René GAXIEU 13

I'épreuve a la pression interne et I'épreuve a l'ovalisation pour les tuyaux en téle
d'acier et double revétement en béton armé,
I'épreuve d'étanchéité pour les appareils,

ont bien été effectuées en usine.

L'appartenance a ce lot est matérialisée par un marquage spécifique.

Les produits refusés pour un motif quelconque sont revétus d'un marquage spécial. lls sont
enlevés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

La manutention des tuyaux de toute espece se fait avec les plus grandes précautions, avec
des outils adaptés. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des
tranchées et ne doivent pas étre roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des
chemins de roulement.

L'élingage par l'intérieur du tuyau est interdit.

Les tuyaux en polychlorure de vinyle sont protégés du soleil lors des transports et du
stockage, de facon a éviter les déformations.

Il faut éviter les empilages adossés aux clétures ou aux murs.

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'ceuvre tout élément qui, en
cours des travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si au cours des travaux, l'entrepreneur déceéle une impossibilité d'exécution, il la signale
immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre, et, au cas ou ce dernier le lui demande,
soumet a son agrément les piéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il
soumet également au Maitre d'ceuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les
modifications du projet initial entraineraient cette rectification.
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L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en
permanence.

Les dispositions que I|'entrepreneur serait amené a prendre, pour permettre ces
écoulements, auront été prises en compte dans I'établissement de ses prix et ne donneront
lieu a aucune rétribution spéciale.

Il est préférable que le drain ne soit pas placé dans l'axe de la canalisation, mais
latéralement pour ne pas risquer de dommages lors de la pose des tuyaux.

Il est recommandé, en présence de sols fins, d'enrober les drains ou la couche de
matériaux drainants d'une nappe géotextile.

L'entrepreneur sera tenu de procéder aux épuisements qui sont nécessaires pour maintenir
les eaux a un niveau compatible avec I'avancement et la bonne exécution des travaux.

Ces épuisements devront étre conduits de facon a ne pas compromettre la tenue des talus
ou des ouvrages voisins.

L'entrepreneur est également tenu de réaliser les ouvrages provisoires nécessaires a
I'’évacuation des eaux d'épuisement et a la protection contre les eaux de ruissellement. Les
dispositifs adoptés doivent tenir compte de l'implantation des ouvrages définitifs, ils
doivent éviter en outre I'entrainement des sols avoisinants et sauvegarder I'équilibre des
talus et des ouvrages environnants.

Les installations et le matériel affectés aux épuisements (pompes, moteurs, etc...) doivent
comprendre les engins de secours permettant de maintenir ces épuisements au niveau
nécessaire a l'exécution continue des travaux, et, en tout état de cause, a la sécurité du
chantier et a la sauvegarde des ouvrages.

Sans objet.

Les pieces du projet indiquent les cotes fil d'eau, le fond de fouille en sera déduit pour
permettre la mise en place de 10 cm de sable sous la canalisation.

D'une maniére générale, la profondeur minimale des tranchées au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations sous pression doit étre de 1 m, le fond de fouille sera déduit de
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0.10 m supplémentaire pour permettre la mise en place d'une quantité équivalente de
sable de pose pour la canalisation.

Dans les zones oU apparaissent des blocs rocheux discontinus, ou de maconneries
anciennes, la tranchée sera approfondie de 10 cm pour permettre la mise en place de 20
cm de sable.

Dans les terrains argileux ou marécageux, la fouille sera approfondie de 20 cm pour
permettre la mise en place de 30 cm de sable.

Dans le cas ou il y a lieu de procéder a un drainage sous la canalisation, ou a une
consolidation du sol, ces opérations aprés accord du Maitre d'ceuvre, seront effectuées
dans les conditions prévues par l'article V.5.1.2 du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Sauf si les plans définissent des tranchées avec talus, les parois des tranchées seront
verticales.

L'entrepreneur doit procéder a |'évacuation des déblais a la décharge publique ou a
I'endroit désigné par le Maitre d'ceuvre.

Les matériaux provenant des chaussées et trottoirs seront évacués aux décharges
publiques ou a l'endroit désigné par le Maitre d'ceuvre dés leur extraction.

Les fouilles seront ouvertes sur une longueur au moins égale a la distance de deux regards
successifs.

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est de : 1Om

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre
blindages s'ils existent, est au moins égale a la somme des diamétres extérieurs des
canalisations, augmentée de 0.60 m ou 0.80 m selon le diamétre nominal et autant de fois
0.50 m gu'il y a de canalisations moins une.

La largeur de tranchée devra respecter le CCTG fascicule 70 ainsi que les minimums
prescrits par la norme EN 1610 comme consignés dans le tableau suivant :

Profondeur de Type de Largeur de tranchée (m) Largeur de tranchée
tranchée (m) blindage De + 2 | (m)
De + 2|
DN £ 600 DN > 600
De 0,00 a 1,30 S De + 2 x 0,30 (mini | De + 2 x 0,40 (mini
0,90) 1,70)
De 0,00 a 1,30 C De + 2 x 0,35 (mini 1,10) De + 2 x 0,45 (mini
1,80)
De 1,30 a 2,50 C De+2x0,55(mini1,40) | De + 2 x 0,60 (mini
1,90)
De 1,30 a 2,50 CSG De +2x 0,60 (mini1,70) | De + 2 x 0,65 (mini
2,00)
Commune de Le Boulou Aménagement de la rue de la Méditerranée CCTP (ep)
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De 2,50 a 3,50 CR De+2x 0,55 (MmMini1,70) | De + 2 x 0,60 (mini
2,10)

De 2,50 a 3,50 CSG De+2x0,60(mMini,80) | De + 2 x 0,65 (mini
2,10)

De 2,50 a 3,50 CDG De+2x0,65(mMini1,90) | De + 2 x 0,70 (mini
2,20)

De 3,50 a 5,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini|De + 2 x 0,70 (mini
2,00) 2,30)

> 5,50 CDG De+2x 0,70 (mini 2,10) | De + 2 x 0,80 (mini
2,60)

Pour les significations du type de blindage, se reporter au CCTG fascicule 70 chapitre V,
paragraphe V.6.3.

Les fouilles doivent étre fermées a la cléture journaliére du chantier.

Sans objet.

Il est recommandé d'approvisionner les éléments au droit de leur mise en place, avant les
opérations de terrassements.

Des cales en bois peuvent étre utilisées pour ne pas détériorer les éléments.

Dans le cas ou le bardage n'est pas réalisé, la pose se fera par tout moyen autorisant
I'approche des éléments au-dessus de la fouille ouverte.

Au moment de leur mise en place, I'entrepreneur examine l'intérieur des tuyaux, raccords
et piéces spéciales et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été
introduits, en respectant I'état de surface.

Toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards aprés accord du Maitre
d'ceuvre, doivent étre prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu'en cas de
nécessité absolue et aussi rarement que possible.

Le lit de pose est constitué suivant les stipulations de l'article 5.7.3.1. du fascicule n° 70 du
C.C.T.G.
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Autant que possible, et notamment en sous-sol peu encombré, les tuyaux sont posés
entierement entre deux regards consécutifs avant que le remblaiement soit entrepris.

Le contréle du bon alignement des tuyaux et la vérification que leur pente est réguliere et
conforme au projet sont des taches essentielles de la surveillance des chantiers.

Les tuyaux a nappes d'armatures ovalisées doivent étre posés conformément aux
recommandations du fabricant.

Pour certaines canalisations, par exemple en polychlorure de vinyle, il convient de ne pas
lubrifier la garniture d'étanchéité et I'about femelle de I'élément précédemment posé.

La réalisation de I'assemblage exige un minimum de temps et de soin. Il est recommandé
de suivre les prescriptions du fabricant et d'utiliser les appareils et lubrifiants qu'il conseille.

L'assemblage des tuyaux est réalisé sur des éléments comportant une emboiture dont le
profil permet d'obtenir I'étanchéité par compression radiale d'une bague en élastomere, de
section appropriée, située entre I'extrémité male de I'élément et I'emboiture.

Lorsque la pente longitudinale lI'exige, et si le marché ne les a pas stipulées, le Maitre
d'ceuvre peut demander a l'entrepreneur de lui soumettre les dispositions spéciales telles
gue bétonnage.

La réutilisation des éléments déposés est effectuée, s'il y a lieu, dans les conditions fixées
par le marché.

Pour les canalisations de pente longitudinale importante le bétonnage est nécessaire.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront en fonte ductile de type défini au
paragraphe concerné dans le bordereau de prix.

La cote du dessus du dispositif de fermeture, si elle n'‘est pas précisée dans les
autorisations de voirie, doit étre demandée au service responsable de la voirie.

Il peut étre nécessaire d'utiliser des cales en matériaux inaltérables.

Lorsque les sieges des tampons présentent une alvéole destinée au déblocage du tampon,
il peut étre intéressant de la diriger dans la direction de la canalisation et dans le sens de
I"écoulement.

Les prescriptions de pose du fabricant se trouvent en annexe du présent C.C.T.P.

Les grilles de bouches d'égout seront du type suivant : cf bordereau des prix unitaires.

Les échelles, échelons de descente et crosses mobiles seront en acier galvanisé. lls seront
ancrés d'au moins 0.12 m dans le béton. lls auront une largeur minimale de 0.30 m et
seront régulierement espacés de 0.30 m d'axe en axe.

Les échelons en acier métallisé au zinc a chaud ou en fonte a graphite sphéroidal seront
admis.
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L'exécution doit suivre les recommandations du fabricant de I'appareillage.

Les coupes de tuyaux sont réalisées conformément a | "article V.7.2 du fascicule 70.

Dans le cas de découpe de canalisations en amiante-ciment, la réglementation en vigueur
est respectée.

Les plans des ouvrages coulés en place se trouvent en annexe du présent C.C.T.P. Tous ces
ouvrages sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges
définies a l'article 1.4. et conformes aux prescriptions fonctionnelles définies dans I'annexe 1
du fascicule n° 70 du C.C.T.G. Le cas échéant, les ouvrages sont calculés conformément
aux dispositions du fascicule n° 62 Titre | du C.C.T.G.

Lorsque les parois ne sont pas suffisamment étanches, elles peuvent étre revétues d'un
enduit.

Une attention particuliere doit étre apportée a I'étanchéité de I'ouvrage en cas de reprise
de bétonnage.

Des conditions de raccordement satisfaisantes peuvent étre obtenues en interposant dans
les cheminées des ouvrages, au niveau du raccordement, des manchettes a joints souples,
ou des jonctions souples s'emboitant sur les éléments males des différents types de
tuyaux.

Ces pieces spéciales sont concues pour assurer une parfaite étanchéité aux entrées et
sorties des ouvrages et la flexibilité de ces raccordements. Elles évitent ainsi I'effet de
cisaillement constaté sur les raccordements rigides.

Si des éléments préfabriqués sont mis en ceuvre, les joints seront du type défini au chapitre
11.3.7. du présent C.C.T.P.

Construction des ouvrages annexes ou des ouvrages spéciaux

Le sol d'appui des ouvrages est consolidé, s'il y a lieu, dans les mémes conditions que le
fond de fouilles des canalisations.

Les cheminées sont verticales. Les raccordements des canalisations aux ouvrages, des
éléments d'ouvrage entre eux, ou les reprises de bétonnage ou de maconnerie sont
assurés avec la méme étanchéité que les tuyaux entre eux.

Dans le cas ou l'ouvrage est susceptible d'étre soumis a des sous pressions, il est lesté de
maniére que le fil d'eau soit maintenu dans tous les cas.

Le cadre des regards est scellé au mortier de ciment dans la feuillure du couronnement a
une cote permettant le raccordement a la chaussée, au trottoir ou a I'accotement. Les
dispositifs de fermeture sont posés de maniére a ne créer aucune dénivellation sur les
chaussées ou les trottoirs.

Lorsque les tampons sont en forme de cuvette cloisonnée par des nervures, leurs alvéoles
recoivent un remplissage de béton, de liant hydraulique ou asphaltique arasé au niveau des
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nervures. Les surfaces des alvéoles sont parfaitement nettoyées de sable ou de rouille
avant le remplissage.

Lorsque les tampons comportent dans les alvéoles des pointes venues de fonderie, ces
pointes sont recourbées horizontalement avant le bétonnage et I'asphalte, en ménageant,
entre la pointe et le fond de l'alvéole, un intervalle d’au moins 1 cm.

Les bavettes et avaloirs des bouches d'égout sont disposés de maniére a ne pas créer de
dénivellation sur les fils d'eau des caniveaux, et les couronnements de maniére a ne pas
créer de dénivellation sur les trottoirs. Les avaloirs sont librement ouverts.

Les regards en maconnerie de blocs sont interdits.
Les regards de visite auront les caractéristiques suivantes :
Type : regard sous chaussée
Les dispositifs spéciaux pour éviter la chute de matiéres diverses sont : grilles.

Le dispositif d'accés pour les regards visitables ou occasionnellement visitables est
Tampon fonte.

Les bouches d'égout auront les caractéristiques suivantes : cf bordereau des prix unitaires.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Il sera exécuté des avaloirs conformes aux dessins annexés au dossier.

Les déversoirs de téte, et les tétes de pont seront conformes aux dessins annexés au
dossier.

Sans objet.
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La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés, I'exécution des
ouvrages en béton armé sont réalisés suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G.
relatifs a ces travaux.

L'entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement
d'exécution, le programme de bétonnage, tenant compte du coulage distinct du radier et
précisant, s'il y a lieu les dimensions des ouvrages, les dispositions prévues pour la
vibration, les reprises de bétonnage, la protection par temps froid ou chaud, I'étanchéité
des joints de reprise, etc....

Les ouvrages qui doivent donner lieu a justification suivant les autres fascicules du C.C.T.G
sont ; *Frrx

A titre indicatif, les dosages de liant par meéetre cube de béton en ceuvre a adopter en
fonction des utilisations sont les suivantes :

LES CLASSES D’EXPOSITION

X0 Béton non armé ne subissant aucune agression.

XC Corrosion induite par carbonatation - Béton armé.

XC1 Sec (faible humidité de I'air ambiant).

XC2 Humide, rarement sec (un grand nombre de fondation).

XC3 Humidité modérée (humidité de I'air ambiant moyenne ou
élevée).

XC4 Alternance d’humidité et de séchage.

XF Attaque gel/dégel - Béton non protégé soumis a des cycles
gel/dégel.

XF1 Zone de gel faible ou modéré.

XF2 Zone de gel faible ou modéré + sels de déverglacage.

XF3 Zone de gel sévére.

XF4 Zone de Gel sévere + sels de déverglacage.

XS Corrosion induite par des chlorures présents dans I’eau de mer.

XS1 Béton exposé a I'air véhiculant du sol marin.

XS2 Béton immergé en permanence dans I’eau de mer.

XS3 Zones de marnage ou zones soumises a des projections ou des
embruns.

XA Risque d’attaques chimiques.

XAl Agressivité chimique faible.

XA2 Agressivité chimique modérée.

XA3 Agressivité chimique forte.
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XD Corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que
marine.

XD1 Humidité modérée (surfaces de bétons exposées a des chlorures
transportés par voie aérienne).

XD2 Humide rarement sec (ex.: piscines en béton non complétement
protégé).

XD3 Alternance d’humidité et de séchage (ex.: dalles de parc de

stationnement de véhicules).

DOSAGE MINIMAL EN LIANT ET RESISTANCE MINIMALE
Classe d’exposition Teneur minimale en liant Résistance minimale
équivalent en kg/m3
X0 150
XC1 - XC2 260 C20/25
XF1 (XC3, XC4, XD1) 280 C25/30
XF2 300 C25/30
XF3 315 C30/37
XF4 340 C30/37
XS1/XS2 330 C30/37
XS3 350 C35/45
XD2 330 C30/37
XD3 350 C35/45
XA 330 C30/37
XA2 350 C35/45
XA3 385 C40/50

Les compositions granulométriqgues du béton sont déterminées expérimentalement par
I'entrepreneur et soumises au visa du Maitre d'ceuvre.

Ces compositions granulométriques sont choisies pour assurer :

Les résistances mécaniques admises dans le calcul des ouvrages,
L'enrobage des aciers,
La compacité du béton nécessaire a la pérennité.

Dans les cas courants de mise en ceuvre, la dimension maximale de granulats pour assurer
un bon enrobage doit étre au plus égale :

Aux 5/6 de la distance libre horizontale entre deux files d’'armatures contigués ou
entre une file d'armatures et la paroi.
Au 1/3 de I'épaisseur de la dalle ou de la paroi coulée.

Tout apport d'eau aprés malaxage est interdit.
La fabrication manuelle du béton n'est autorisée que pour de petites quantités.
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L'atelier de fabrication doit étre pourvu de dispositifs de mesure volumétrique ou
pondérale permettant de respecter les dosages de liants, eau et granulats a 5 % prés.

L'utilisation de béton manufacturé livré sur le chantier par véhicule spécialement équipé
est recommandée si le béton provient d'une centrale concessionnaire de la marque de
conformité a la norme.

L'incorporation au béton d'adjuvants doit étre soumise par l'entrepreneur a I'approbation
du Maitre d'ceuvre. Il en est de méme du choix du produit.

Coffrages

Les coffrages doivent pouvoir résister sans tassements, ni déformations nuisibles et efforts
de toute nature gu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux, et notamment,
aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les éléments constituant les parois des coffrages doivent étre jointifs pour éviter la perte
de laitance de ciment a la mise en ceuvre du béton.
Avant coulage du béton, en vue d'éviter 'adhérence du béton au coffrage, les coffrages

par parements fins seront badigeonnés a lI'aide d'un produit agréé par le Maitre d'ceuvre et
ne laissant pas de taches, irisations ou traces colorées sur le parement décoffré.

Aucun enduit n'étant prévu dans les ouvrages en béton vibré, tout panneau décoffré doit
étre plein, lisse et régulier et ne présenter aucune saillie par rapport aux panneaux voisins.

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages est nettoyé avec
soin, de facon a les débarrasser des débris de toute nature.

Les coffrages en bois sont humidifiés avant coulage du béton.

Armatures
Le faconnage des armatures ne doit jamais étre fait a chaud.

Au moment de leur mise en place, les armatures doivent étre propres, exemptes de rouille
non adhérente, de traces de terre, de peinture, de graisse, ou toute autre matiére nuisible.
Elles sont arrimées, rendues solidaires et maintenues de maniére a ne subir aucun
déplacement pendant le bétonnage.

Les supports d'armatures sont en acier, en béton ou en matiéere plastique. lls doivent étre
stables aussi bien avant que pendant la mise en ceuvre du béton.

La distance libre entre une armature quelconqgue et la paroi de coffrage la plus voisine est
au moins égale a 3 cm pour les parements exposés au contact de I'eau, de 2 cm dans les
autres cas.

Transport

Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation des
éléments, ni a un commencement de prise avant mise en oceuvre. Toutes précautions sont
prises pour éviter en cours de transport une évaporation excessive, ainsi que l'intrusion de
matieres étrangéres.

Mise en ceuvre

Le béton est mis en ceuvre aussitdt que possible aprées fabrication. Le béton qui serait
desséché ou aurait commencé a faire prise est rejeté.

Les dispositifs et procédés de mise en place du béton doivent étre concus pour éviter la
ségrégation et assurer le remplissage régulier des coffrages.
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La hauteur de déversement du béton en chute libre ne dépasse pas 1.50 m. Le béton
immergé est mis en place avec un tube.

Dans le cas de reprise, la surface de l'ancien béton est repiquée et nettoyée a vif pour vy
faire saillir les graviers.

Cette surface de reprise est longuement et abondamment mouillée.

Le béton doit étre convenablement serré, et partout ou I'étanchéité est requise, il doit étre
vibré ou pervibré.

L'épaisseur des couches a pervibrer ne doit dépasser en aucun cas quarante-cing
centimétres (45 cm).

Lorsque la température extérieure est inférieure a 0° C, le béton est protégé au moyen de
toiles, paillasson, etc ... jusqu'a ce que la prise soit compléte, et il n'est effectué aucune
coulée nouvelle, sauf si des moyens et procédés efficaces sont mis en ceuvre pour prévenir
les effets nuisibles du gel.

A la reprise du travail, toutes les parties qui auraient été endommagées par le gel doivent
étre démolies et la reprise exécutée comme il est indiqué ci-dessus.

Epreuves et Contrdles

Les épreuves et contrbéles du béton seront conformes aux articles 76 et 77 du fascicule n°
65.A du C.C.T.G.

a) Pour les épreuves d'étude s'il y a lieu et pour les épreuves de convenance, le nombre
d'éprouvettes constitutives d'échantillons sera a 7 jours au moins de 4, et a 28 jours au
moins de 12.

b) Pour les essais de contrdle effectués en cours de chantier, le nombre d'éprouvettes sera
au moins de 6 par gachée et il sera procédé a un essai au moins pour 20 m3 de béton.

c) Les valeurs des affaissements au cone d'Abram du béton frais seront comprises entre 4
et 8 centimétres. Elles seront contrélées au moins deux fois par jour.

Le décoffrage du béton est effectué avec précaution et sans choc. Les délais de
décoffrage tiennent compte du liant employé, des conditions et des procédés de mise en
oceuvre, ainsi que des saisons et des circonstances atmosphériques.

Dosage

A titre indicatif, les masses de liant par meétre cube de sable sec sont, selon la nature du
liant et des utilisations, les suivantes:

UTILISATION DOSAGE (en CLASSE
kg) MINIMALE DU
LIANT
- Mortier au ciment 300 CPJ 45
- Enduits et chapes 400 CPJ 45
ordinaires 500 CPJ 45
- Joints des tuyaux,
enduits étanches,
jointoiement de pavage,
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de maconnerie, de
carrelage et scellement,
solin.

Fabrication

Le malaxage est fait mécaniquement. Si exceptionnellement et avec l'autorisation du
Maitre d'ceuvre, il n'est pas fait usage d'un malaxeur, le mélange est opéré a sec sur une
aire plane et de niveau, en planches, en téles ou en béton, jusqu'a parfaite homogénéité.
L'eau est ajoutée progressivement. La trituration continue ensuite jusqu’a ce que le mortier
soit parfaitement homogeéne et bien liant.

Le mortier de ciment a prise rapide est préparé par petites quantités dans des auges.

Le mortier doit étre gaché assez ferme pour que, pétri a la main, il forme une boule
légérement humide mais ne coulant pas entre les doigts. Pour certains emplois, tels que
mortiers pour reprises, mortiers a projeter, mortiers a mater, le Maitre d'ceuvre peut
accepter une autre consistance.

Le mortier doit étre employé aussitot apres sa confection. Tout mortier qui serait desséché
ou aurait commencé a faire prise, est rejeté et ne doit jamais étre mélangé avec du mortier
frais. Le rabattage est interdit.

Adjuvants

L'incorporation au mortier d'adjuvants est soumise par I'entrepreneur a I'approbation du
Maitre d'ceuvre. Il en est de méme du choix du produit.

Les pierres et moellons, briques, etc ... sont convenablement humidifiés avant I'emploi de
maniére que |I'eau du mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

La maconnerie est exécutée a bain de mortier. Tout élément (pierre, moellon, brique,
aggloméré, etc ...) fendu ou félé pendant la pose est remplacé a mortier neuf.

Le mortier ne doit jamais étre versé en masse sur les maconneries, mais déposé dans des
auges ou sur des aires propres, et utilisé au fur et a mesure. Il est interdit de ramollir le
mortier en y ajoutant de I'eau.

Sauf par temps humide, les maconneries sont arrosées légérement, mais fréquemment afin
de prévenir une dissécation trop prompte. Elles sont préservées contre la sécheresse, la
pluie ou la gelée, au moyen de planche, de nattes ou de toiles, humectées quand il y a lieu.
Ces mesures de protection sont particulierement soignées en cas d'interruption d'une
certaine durée.

Chapes ordinaires

Le support ayant été préalablement nettoyé, lavé et piqué, s'il y a lieu de maniére a ne
comporter aucune partie lisse, les chapes sont constituées d'une couche de mortier de 2
cm d'épaisseur minimale, comprimé fortement, taloché et lissé a plusieurs reprises pour
éviter les gercures.

Sauf par temps humide, pour les ouvrages en surface, la chape est recouverte et arrosée.

Enduits
Préparation des surfaces
Les surfaces a enduire recoivent la préparation ci-aprés :
o Maconnerie en béton
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Le béton est s'il y a lieu, pigué de maniere a ne comporter aucune partie lisse, puis brossé
et lavé jusqu'a humidification des surfaces.

o Maconnerie de moellons, briques ou agglomérés

Les joints aprés avoir été dégradés si nécessaire, doivent présenter un creux de trois
centimétres de profondeur pour les moellons et un centimétre pour les briques et
agglomeérés, puis ils sont brossés ainsi que le parement, la surface entiéere est lavée jusqu’'a
humidification et les joints sont regarnis a I'exécution de I'enduit.

Confection des enduits
Les enduits auront une épaisseur minimum de 2 cm et seront réalisés en deux couches.

Les couches successives sont exécutées a intervalles convenables pour assurer une
parfaite homogénéité. Tout enduit qui présente des défauts d'adhérence est refait.

Le mortier des enduits peut étre, soit appliqué a la truelle, soit projeté.

Pour des enduits appliqués a la truelle, le mortier gaché serré est projeté avec force a la
truelle, refoulé a la taloche et dressé régulierement. Avant qu'une couche ne soit
completement seche, elle est recouverte par la suivante, la derniére couche est lissée a la
truelle. Lorsque le mortier a rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage est
renouvelé, a plusieurs reprises, sans mouiller la surface. Aprés I'achévement, I'enduit doit
étre homogeéne, d'aspect régulier sans gercures, ni soufflures.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.
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Sans objet.

Aprés pose des tuyaux et exécution des ouvrages coulés en place, le remblaiement est
entrepris suivant les modalités indiquées dans le paragraphe V.11. du fascicule n°70 du
C.C.T.G.

L'exécution de I'enrobage conditionne la bonne tenue des tuyaux.

Dans certains cas, certaines parties de I'enrobage peuvent étre supprimées, confondues ou
modifiées, ainsi par exemple :

Certains tuyaux comportant un ou des appuis incorporés peuvent autoriser la
suppression de l'assise et I'exécution directe des remblais de protection,

En cas d'assise en béton ou graves traitées, elle peut étre arasée a une cote
différente de celle de l'axe de la canalisation. Il en est tenu compte dans la
détermination de la résistance du tuyau,

Dans le cas de petits diametres, assise et remblais de protection peuvent
éventuellement étre réalisés ensemble en une seule fois.

Habituellement, la limite maximale de |I'épaisseur d'une couche varie entre 0.30 et 0.60 m.

L'exécution de l'assise et des remblais de protection est effectuée avec tous matériaux
convenable (sable, terre franche ou végétale purgée des éléments supérieurs a 30 mm,
gravier, tout venant), agréé par le Maitre d'ceuvre, compatibles avec les caractéristiques
des tuyaux, que l'entrepreneur devra approvisionner au cas ou les déblais des tranchées ne
conviendraient pas.

Si les déblais peuvent convenir ils sont utilisés, mais ils doivent étre purgés,
mécaniquement ou éventuellement a la main de tous éléments susceptibles de porter
atteinte aux canalisations et a leur aptitude au compactage.

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur du diamétre horizontal pour les tuyaux
circulaires et du maitre couple pour les tuyaux ovoides, le matériau de remblai est poussé
sous les flancs de la canalisation et damé de facon a éviter tout mouvement de la
canalisation et a lui constituer une assise efficace.

Le remblai est exécuté conformément a l'article V.11.1.2. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Pour les canalisations de petits diameétres, I'assise et le remblai de protection sont réalisés
en une seule fois.

Ces dispositions ont pour but d'éviter la remontée des tuyaux lors du compactage.

On peut admettre, a condition de disposer de moyens de compactage adaptés et que le
terrain s'y préte, les limites ci-dessous pour les canalisations de petits diameétres :

200 mm pour les tuyaux flexibles,
300 mm pour les tuyaux rigides.
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En terrain libre ou de culture, a partir de la hauteur visée a l'article V.11.1.2.,, le remblai est
poursuivi a l'aide d’engins mécaniques avec les déblais. Cette terre est répandue par
couches successives et régulieres, et elle est Iégerement damée.

Dans le cas ou des engins de masse élevée circulent sur certaines sections, I'entrepreneur
devra appliquer les stipulations de I'article V.11.2.2. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Lorsque la canalisation est placée sous voirie, le remblai est effectué conformément a
I'article V.11.1.2 du C.C.T.G.

Lorsque la canalisation est placée sous voirie, le remblai au-dessus de la hauteur visée a
I'article V.11.1.2 peut étre poursuivi avec les matériaux des déblais si I’étude géotechnique le
permet. Ces matériaux sont répandus par couches successives, réguliéres et compactées.

Dans le cas ou il ne serait pas possible d’obtenir la compacité recherchée, I'entrepreneur se
conforme aux instructions du maitre d’ceuvre (traitement ou substitution des sols ...).

A tout moment, I'écoulement des eaux de ruissellement est assuré; les saignées sont
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toute boue.

Chaque fois que les sols et les matériaux de remblai s'y prétent, le remblai hydraulique est
utilisé.
Sous les chaussées, les trottoirs et parkings, le remblaiement se fera en respectant les

couches successives de fondation, de base et de revétement constituant la voie existante
ou projeteée.

Autres dispositions

L'excédent des déblais sera évacué aux décharges autorisées.

Au droit ou au long des canalisations rencontrées, les remblais feront I'objet de soins
spéciaux pour éviter toute rupture ou tout dommage éventuel a ces canalisations.

Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie, sera considéré comme
une malfacon, sans préjudice des mesures coercitives qui pourraient étre prises par
ailleurs, a son encontre, en application des articles 48 et 50 du C.C.A.G., I'entrepreneur sera
tenu de procéder a ses frais exclusifs aux réfections qui s'imposent dans les dix jours qui
suivent l'ordre de service d'avoir a les exécuter.

Lorsque le remblaiement est exécuté hydrauliquement, I'ensemble des phases
décrites a l'article V.8. est réalisé en une seule fois, et en aucun cas, au-dessus d'un
remblai compacté mécaniquement.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre, la liste des matériels qu'il compte
utiliser.
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Des essais de plague permettant de vérifier la compacité seront effectués par le
laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre. Ces essais seront a la charge de
'entrepreneur.

5.8.5. Examens visuels et/ou télévisuels

Ces examens sont effectués conformément a l'article VI.1.3. du C.C.T.G.

5.8.6. Exécution des finitions et remises en
état

5.8.6.1. Entretien des chaussées, trottoirs et accotements
provisoires

L'entretien est effectué conformément a l'article V.11.5.1. du C.C.T.G.

5.8.6.2. Réfection définitive des chaussées, trottoirs et
accotements

La réfection définitive est effectuée conformément a l'article V.11.5.2. du
C.C.T.G.

5.8.6.3. Remise en état du sol et des clotures

Il est recommandé pour éviter toute contestation ultérieure, de procéder
contradictoirement, avec les propriétaires intéressés, a un constat des lieux
et au besoin a un état exact des limites séparatives des propriétés, en
faisant appel, s'il est nécessaire, a un homme de l'art.
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Vingt jours ouvrés au moins avant de procéder a un examen préalable a la
réception, l'entrepreneur prévient le Maitre d'ceuvre de la date et de I'heure
envisagées. En l'absence du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur procéde néanmoins a
I'examen et l'informe des résultats.

Les examens font I'objet de procés-verbaux contresignés par le Maitre d'ceuvre.

Dans ces procés-verbaux figurent notamment les observations relatives :

- aux types d'examens réalisés troncon par troncon,
- au respect des niveaux et des cotes des ouvrages,

- aux conditions d'implantation, de pose et de conformité des canalisations
et autres éléments de réseaux,

- au compactage,

- aux constatations résultant de l'inspection visuelle ou télévisuelle,
- a I'étanchéité,

- a l'écoulement,

- aux remises en état des lieux.

Les essais sont a la charge de I'entrepreneur. Le colt de ces essais est réputé étre
inclus dans les prix de réglement des ouvrages.

L'organisme de contrdle, ou le laboratoire d'essais, devra étre agréé par le
Directeur des Travaux qui sera destinataire de deux exemplaires du rapport
d'essais.

Si pour chague ouvrage, plus de 10 % des essais définis ci-aprés donnent un
résultat inférieur aux valeurs minimales imposées, une seconde série d'essais sera
faite et sera entiérement a la charge de I'Entrepreneur.

Si, a la suite de cette seconde série d'essais les résultats sont encore inférieurs aux
valeurs minimales imposées, I'ouvrage sera refusé, I'entrepreneur aura a proposer
au Directeur des Travaux tous travaux confortés qui lui paraitront nécessaires. A
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l'issue de ces travaux, entierement a la charge de I'entrepreneur, une troisieme série
d'essais sera exécutée.

Si, @ nouveau, les essais ne donnent pas les résultats escomptés, le Maitre
d’'Ouvrage pourra ordonner :

- soit la démolition des ouvrages litigieux, et leur reconstruction aux frais de
I'entrepreneur.

- soit le maintien en I'état des ouvrages moyennant un abattement sur les
prix de reglement, qui ne sera en aucun cas inférieur a 10 %

Dans le cas ou les essais prévus ci-aprés auraient donné des résultats satisfaisants,
mais que, pour vérifier quelques détails, le Maitre d'Ouvrage ordonne |'exécution
d'essais supplémentaires, ceux-ci seront a la charge du Maitre d'Ouvrage si les
résultats enregistrés sont satisfaisants : par contre, les essais seront a la charge de
I'Entrepreneur si les résultats sont inférieurs aux valeurs minimales imposées.

Le nombre des emplacements ou les essais doivent étre effectués est :
- nombre d'essais : 2 par phases
- localisation des essais : vue sur place a I'avancement

Les essais doivent étre effectués par le laboratoire agréé par le Maitre d'ouvrage.

Modalités d'acceptation des résultats :
- EV1:750
- EV2:1200

Conditions de réalisation de contre-épreuves :
- EV1:750
- EV2:1200

Les épreuves d'étanchéité sont toujours exécutées aprés vérification des
niveaux et des cotes des ouvrages, aprés remblai total des fouilles.
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Les épreuves d'étanchéité sont réalisées, aprés accord entre le Maitre
d'oceuvre et l'entrepreneur, par troncon de réseau, sur la totalité des
éléments pris ensemble ou séparément.

Chaque troncon est obturé a ses extrémités aval et amont.

L'entrepreneur prend les dispositions utiles pour réaliser ou faire réaliser les
épreuves avec le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires.

L'entrepreneur assure, sous sa responsabilité de ne pas contaminer la
conduite ; la fourniture et le transport de I'eau nécessaire.

Les épreuves d'étanchéité sont réalisées au frais de l'entrepreneur, sur les
canalisations calées définitivement et a raison de 100 m de canalisations
tous les 500 m (tout le réseau sera essayé)

Il sera toujours effectué une épreuve au début du chantier, et chaque fois
gu'il sera posé un nouveau type de joint.

Lorsque les épreuves n'auront pas été satisfaisantes, et indépendamment
des réfections nécessaires sur la longueur primitivement essayée, des
épreuves complémentaires seront effectuées sur des sections de longueurs
équivalentes aux emplacements fixés par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra remédier, s'il y a lieu aux défectuosités constatées et
dans ce cas, il sera procédé a une nouvelle épreuve.

La fourniture de l'eau, des pompes, manomeétres, tampon d'obturation,
passage de la caméra, etc... sont a la charge de l'entrepreneur qui devra
inclure ses dépenses dans sa proposition de prix et ne donneront lieu de ce
fait @ aucune rétribution spéciale. Les épreuves d’étanchéité devront étre
exécutées avec un manometre étalonné. L’entrepreneur devra fournir le
certificat d’étalonnage

Imprégnation

Les conduites, regards et branchements étant obturés, comme il est
dit a l'article VI.1.5.1. du fascicule n° 70 du C.C.T.G,, les ouvrages sont
remplis d'eau a hauteur :

- du dessus du tampon du regard amont,

- ou a une hauteur inférieure si ce remplissage entraine une mise
en charge des ouvrages supérieure a 0,04 MPa. La pression de
0,04 MPa (4 m de colonne d'eau) est mesurée a partir du radier
de I'extrémité amont du troncon a éprouver.
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Essai

En cas de troncon essayé sans regard, la pression d'épreuve est
établie a 0,04 MPa (4 m de colonne d'eau) au radier de I'extrémité
amont du troncon.

En aucun cas, la pression a I'extrémité aval du troncon a essayer ne
dépasse 0,1 MPa (10 m de colonne d'eau).

Sauf dispositions contraires, compte tenu des composants des
matériaux, les délais d'imprégnation sont les suivants :

- béton : 24 heures
- grés : 1 heure

- PVC: 1heure

- fonte : 1 heure

Aprés les délais d'imprégnation indiqués pour les divers matériaux,
les niveaux primitifs sont rétablis par un apport d'eau.

La durée de l'essai est de 30 minutes apres le délai d'imprégnation
et rétablissement de la hauteur d'eau si nécessaire. Passé ce délai, le
volume d'eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial est
mesuré. Suivant la nature du matériau employé, ce volume d'appoint
est inférieur a la valeur figurant dans le tableau ci-dessous.

Béton armé ou non Gres PVC
Fonte
Diametre nominal <= 400 > 400 100 a 100 a
1000 1000
Quantité | Canalisati | 0.401/m2 | 0.4 % du | 0.071l.m2 | 0.041/m2
d’eau on volume de
d’appoint la
conduite
Regards 0.5 0.07 0.06
[/m2 de
paroi
Les essais sont réalisés dans les conditions suivantes :
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6.1.

6.1.

6.1.4.

L'apparition d'écoulements éventuels en provenance de la nappe
phréatique est observée. L'essai est satisfaisant si I'écoulement mesuré a
I'aval est inférieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.

3.4. Cas des canalisations de diameétre nominal supérieur a
1200 posées hors nappe phréatigue ou sous une nappe
permanente située a moins de 0.50 m de la génératrice
supérieure de la canalisation.

Les essais sont réalisés aprés un examen visuel du troncon. Toutefois, si le
Maitre d'ceuvre le prévoit, les essais peuvent également étre réalisés dans
les conditions suivantes :

Les regards sont isolés par obturation amont et aval et essayés comme
décrit a l'article VI1.1.3.2.1 ci-dessus.

Les regards sont isolés par obturation amont et aval et essayés comme
décrit a l'article 6.1.3.2. du fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Les assemblages sont essayés a l'aide d'un appareillage approprié a la
pression de 0.04 MPa.

La durée de l'essai est de 30 minutes sans respecter le délai d'imprégnation.
Pendant ce temps, on mesure le volume d'eau nécessaire a maintenir la
pression. Ce volume ne doit pas étre supérieur a celui fixé a l'article
VI1.1.3.2.1.2. du fascicule n° 70 du C.C.T.G. pour 1 m de canalisation, suivant la
nature du matériau employé.

3.5. Cas des canalisations de diamétre nominal égal ou
supérieur a 1200 posées dans la nappe phréatique située a
plus de 0.50 m au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation.

Les essais sont réalisés dans les mémes conditions que celles décrites dans
I'article VI1.1.3.2.2. du fascicule n° 70 du C.C.T.G. aprés un examen visuel du
troncon.

Epreuve d'écoulement

Le bon écoulement est vérifié visuellement, aprés I'épreuve a I'eau, au moment de
la vidange des ouvrages essayés.

Dans le cas ou la canalisation est située dans la nappe phréatique, on verse une
quantité d'eau limitée depuis l'extrémité amont, afin de s'assurer du bon
écoulement.
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Les canalisations sous pressions seront éprouvées selon les prescriptions du
fascicule 71.

Outre les épreuves décrites ci-dessus, il sera procédé a une épreuve générale du
réseau par le passage dans les canalisations d'une caméra de télévision afin
d'inspecter les conduites apres pose et d'en détecter les défauts.

Conformément a la réglementation en vigueur (arrété du 22/12/1994) relative aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnée aux articles
L372.1 et L.372.3 du Code des Communes, Guide pratique de recommandations du
Ministere de I’Environnement en date du 12.5.95 - chapitre 3 : « Mise en ceuvre du
contrdle et de la surveillance », Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement » du
Cahier des Clauses Techniques applicables aux marchés publics de travaux adopté
par circulaire n° 2003-63 du 24 octobre 2003.

1 - Les essais de réception sont confiés a un opérateur qualifié et indépendant de
’entreprise chargée des travaux ; ce qui implique que :

les essais et contrbles préalables a la réception font 'objet d’'un marché distinct de
celui des travaux. Il convient gqu’une consultation préalable ait lieu, sur la base d’un
cahier des charges précisant notamment la localisation et le contenu des travaux
de réseaux ainsi que le nombre et la nature des essais a effectuer ;

la société ou I'organisme retenu doit disposer de matériels adaptés au chantier,
des personnels qualifiés et des références nécessaires. Elle est indépendante des
parties en présence et ne participe pas a 'autocontréle du méme programme de
travaux ;

les essais de réception sont pris en charge par le maitre d’ouvrage ; les essais ou
examens non concluants du fait de I'entrepreneur sont réglés par le maitre
d’ouvrage mais imputés a I’entreprise par réfaction sur le décompte définitif des
travaux.

2 - La réception concerne notamment le controle de I'étanchéité, la bonne
exécution des fouilles et leur remblaiement, I’état des raccordements, la qualité des
matériaux et le dossier de récolement.

’Agence de I’Eau est un des destinataires du procés-verbal de cette réception. Ce
proces-verbal doit mentionner les repéres des troncons testés avec référence au
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dossier de récolement, I'identification des regards et des branchements testés, les
protocoles des tests d’étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués.

Les protocoles utilisés pour les essais d’étanchéité (a I'eau, a l'air) doivent étre
soumis a I'approbation du service chargé de la police de I'eau.

Les dépenses afférant aux essais et contrbéles préalables a la réception des
ouvrages et strictement a la charge du maitre d’ouvrage (essais et examens
concluants) sont éligibles aux aides de ’Agence de ’Eau concernée, au méme titre
que les travaux correspondants.

Sauf stipulation différente du marché, les dossiers de récolement des travaux,
conformes a l'exécution, sont soumis au visa du Maitre d'ceuvre dans le délai de
deux mois a partir de la réception. Si le Maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a
pas formulé d'observations dans le délai d'un mois aprés leur remise par
I'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Le plan de récolement sera établi sur un canevas planimétrique et altimétrique dont
la polygonation sera appuyée sur le canevas d’ensemble du réseau géodésique
francais RGF93 - Lambert 93 et du réseau des altitudes normales I.G.N. 69 (décret
n°2 006-272 du 3 mars 2006).

Outre les documents papiers stipulés au paragraphe suivant, les plans de
récolement seront remis sur support informatique compatible avec le format DXF
et le format des services techniques du maitre de 'ouvrage.

Les plans seront établis en utilisant les symboles :
- de I'annexe E du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
- de la norme NF P 02 001

Les dossiers de récolement seront remis par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre en
trois exemplaires et comprendront, pliés sous format A4, les documents suivants :

1. Le plan général des réseaux.

2. Les plans de détail des réseaux comportant notamment :

- Les caractéristiques des tuyaux ; sections, nature et classe,

Commune de Le Boulou Aménagement de la rue de la Méditerranée CCTP (ep)
Tranche 2 BZ-09561 JE/JE



Cabinet d’Etudes René GAXIEU 36

- Les regards et ouvrages annexes diiment numérotés avec cote des fils
d'eau, cote des tampons,

- Le repérage des ouvrages cachés avec distances a des ouvrages
apparents, les renseignements pour les traversées spéciales,

- Les branchements avec leurs caractéristiques.

Dans le cas ou I'échelle du fond de plan est inférieure a 1/500, un carnet de
repérage est joint aux plans de détail des réseaux.

3. Les profils en long.

4. Les plans, coupes, élévations - les notes de calcul et les coupes détaillées, si
elles sont nécessaires - des ouvrages spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit des
ouvrages enterrés non visitables, des ouvrages concus par l'entrepreneur et des
ouvrages sous voie publigue.

5. Le carnet des branchements, le schéma de repérage de chaque branchement et
son numéro, les caractéristiques du branchement, l'identification de lI'immeuble,
ainsi que tous les renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général.

Les épreuves feront I'objet de procés-verbaux dressés contradictoirement entre le
Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Ces proceés-verbaux seront préparés par l'entrepreneur en deux exemplaires pour
chaque essai, sur un carnet a folios numérotés et portant les indications suivantes.

- Numéro d'ordre et date d'essai,
- Désignation exacte du troncon essayé de la canalisation,

- Croquis indigquant, suivant Il'ordre de pose, le nombre et les
caractéristiques des tuyaux, des raccords ou piéeces spéciales et des
appareils entrant dans la constitution du trongon,

- Durée de l'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus,
- Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.
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